

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ระยะเวลา ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖)

หน่วยงาน กลุ่มงานพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรม/จังหวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน ✓	ไม่เป็นไปตาม แผน ✓	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
๑		การวางระบบและติดตั้งอุปกรณ์กล้องวงจรปิด เพื่อกำกับดูแลการรับจำหน่ายข้าวเปลือก	๑ ระบบ	e-Auction	๒๓ พ.ย. ๕๕	๒๗ ธ.ค. ๕๕	๒๕ มี.ค. ๕๖	๑๔.๗๘๐ (งวดที่ ๑)			✓	- ยกเลิก ดำเนินการโดยวิธี e-Auction แล้ว ๒ ครั้ง - งานงวดที่ ๒, ๓ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับงาน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และมีการแก้ไขสัญญา - กำหนดส่งมอบ ๔ งวด ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ (วงเงิน ๔๙.๓๐๐ ล้านบาท)

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
ชื่อ (นางสาวนิดา พิมุขโอาหาร)  
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
ชื่อ (นางสาวนพพร ลิ่นทอง)  
ตำแหน่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมการค้าภายใน

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ไตรมาส ๓)

หน่วยงาน กลุ่มงานพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรม/จังหวัด กรมการคำภายใน กระทรวงพาณิชย์

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม ✓	ไม่เป็นไปตาม ✓	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน	จัดการโดย	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
๑	ส่งเสริม ประสิทธิภาพ	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผลระดับสูง	๑๐๐ เครื่อง	e-Auction	๑๑ มี.ค. ๕๖	๒๒ เม.ย. ๕๖			✓		กำหนดส่งมอบ ๒๐ ส.ค. ๕๖ (วงเงิน ๗.๕๘๐ ลบ.)
๒	การผลิตและ สร้างมูลค่า ภาคการเกษตร	เครื่อง Scanner	๑๕ เครื่อง								
๓		โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในงาน สำนักงาน	๒๐๐ ชุด								
๔		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขนาด A๔	๔๐ เครื่อง								
๕	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี แบบ Network A๔	๔๐ เครื่อง									
๖		พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน ระบบ National Single Window (ระยะที่ ๒)	๑ ระบบ	วิธีพิเศษ						✓	อยู่ระหว่างกรมศุลกากรจัดหา ผู้รับจ้างระยะที่ ๑ จึงไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาววนิดา พิมพ์โอฬาร)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นางสาวนพพร ลั่นทอง)

ตำแหน่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการคำภายใน

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			.. เรเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน ✓	ไม่เป็นไปตาม แผน ✓	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
๗		พัฒนาระบบ Internet และระบบภูมิ สารสนเทศ เพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรมแก่ ผู้บริโภค	๑ ระบบ	วิธีพิเศษ		๒๒ ม.ค. ๕๖	๒๒ มี.ค. ๕๖	๐.๘๓๑		✓	กำหนดส่งมอบ จำนวน ๓ งวด งวดที่ ๒ วันที่ ๒๐ ก.ค. ๕๖ จำนวน ๐.๘๓๑ ลบ. งวดที่ ๓ วันที่ ๒๐ ก.ย. ๕๖ จำนวน ๑.๑๐๘ ลบ. (วงเงิน ๒.๗๗ ลบ.)
๘	เพิ่ม ประสิทธิภาพ ภาคการตลาด การค้าและ การลงทุน	ระบบงานขังตวงวัด (ครั้งที่ ๒)	๑ ระบบ	ประกวดราคา	๑๘ ม.ค. ๕๖	๒๕ มี.ค. ๕๖	๒๒ พ.ค. ๕๖	๐.๓๓๐		✓	- ยกเลิกการประกวดราคาครั้งที่ ๑ เนื่องจากไม่มีผู้เข้าเสนอราคา - กำหนดส่งมอบ จำนวน ๓ งวด งวดที่ ๒ วันที่ ๒๒ ก.ค. ๕๖ จำนวน ๐.๓๓๐ ลบ. งวดที่ ๓ วันที่ ๒๐ ก.ย. ๕๖ จำนวน ๐.๔๔๐ ลบ. (วงเงิน ๑.๑๐๐ ลบ.)
๙		พัฒนาระบบฐานข้อมูลราคาและโครงสร้าง ต้นทุนการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค	๑ ระบบ	วิธีพิเศษ		๑๔ ม.ค. ๕๖	๑๗ เม.ย. ๕๖	๑.๓๖๕		✓	- ล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากเจ้าของ โครงการปรับปรุงรายละเอียดขอบเขต งาน (TOR) - กำหนดส่งมอบ จำนวน ๓ งวด งวดที่ ๒ วันที่ ๑๒ ส.ค. ๕๖ จำนวน ๑.๘๒๐ ลบ. งวดที่ ๓ วันที่ ๑๐ พ.ย. ๕๖ จำนวน ๑.๓๖๕ ลบ. (วงเงิน ๔.๕๕ ลบ.)

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาวนิตา พิมุขโอร)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานการเงินกลาง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นางสาวนพพร ลั่นทอง)

ตำแหน่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการค้าภายใน

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			เบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน ✓	ไม่เป็นไปตาม แผน ✓	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
๑๐		ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางกฎหมาย การค้าในประเทศ	๑ งาน	e-Auction	๗ ก.พ. ๕๖					✓	- ยกเลิก E-Auction - กวพ.อ. อนุมัติให้ดำเนินการจัดหา ด้วยวิธีพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๕๖
				วิธีพิเศษ						✓	- ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหา
๑๑	ส่งเสริม ประสิทธิภาพ การผลิตและ สร้างมูลค่า ภาคการเกษตร	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคป	๑๑ คัน	e-Auction	๑๑ ธ.ค. ๕๕	๑๑ ก.พ. ๕๖			✓		กำหนดส่งมอบ ๑๑ มิ.ย. ๕๖ (วงเงิน ๘.๓๗๕ ลบ.)
๑๒	เพิ่ม ประสิทธิภาพ ภาคการตลาด การค้าและ การลงทุน	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ	๑ คัน								

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาววนิดา พิมพ์โอหาร)  
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ


ชื่อ (นางสาวนพพร ลิ่นทอง)  
ตำแหน่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมการค้าภายใน


ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				เรเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน ✓	ไม่เป็นไปตาม แผน ✓	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
๑๓		รถบรรทุก ๑๐ ล้อพร้อมติดตั้งเครน	๔ คัน	e-Auction	๑๑ ธ.ค. ๕๕	๘ ก.พ. ๕๖	๙ พ.ค. ๕๖	๕.๗๒๖			✓	- สำข้ากว่าแผนเนื่องจาก คณะกรรมการฯ พิจารณาบททวนร่าง รายละเอียดขอบเขตงานฯ (TOR) - กำหนดส่งมอบ จำนวน ๓ งวด งวดที่ ๒ วันที่ ๘ ก.ค. ๕๖ จำนวน ๕.๗๒๖ ลบ. งวดที่ ๓ วันที่ ๗ ส.ค. ๕๖ จำนวน ๔.๙๐๘ ลบ. (วงเงิน ๑๖.๓๖๐ ลบ.)
๑๔	ส่งเสริม ประสิทธิภาพ การผลิตและ สร้างมูลค่า ภาคการเกษตร	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๐๐ ซีซี	๓๓ คัน	ตกลงราคา						✓		โอนเงินงบประมาณให้สำนักงาน การค้าภายในจังหวัด ๒๗ จังหวัด และสำนักงานสาขาจังหวัด ๖ แห่ง ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา
๑๕	ส่งเสริม ประสิทธิภาพ การผลิตและ สร้างมูลค่า ภาคการเกษตร	ค่าปรับปรุงดาตฟ้ำอาคารสำนักงานการค้า ภายในอุดรธานี		สอบราคา	๑๓ ธ.ค. ๕๕	๑๐ ม.ค. ๕๖	๔ เม.ย. ๕๖	๐.๒๗๐๐		✓		

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
ชื่อ (นางสาววนิดา ทิมขโฬาร)  
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
ชื่อ (นางสาวนพพร ลั่นทอง)  
ตำแหน่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมการค้าภายใน

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน	จัดการโดย	ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน ✓	ไม่เป็นไปตาม แผน ✓	หมายเหตุ
					ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
๑๖	เพิ่ม ประสิทธิภาพ ภาคการตลาด การค้าและ การลงทุน	ค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบ สำนักงานซึ่งตวงวัดพิษณุโลก		e-Auction	๑๗ ธ.ค. ๕๕	๒๑ ก.พ. ๕๖				✓	- ลำบากกว่าแผนเนื่องจากพิจารณา ทบทวนรายละเอียดขอบเขตงานฯ (TOR) - กำหนดส่งมอบงาน ๒๑ ก.พ. ระหว่าง มี.ค. ๕๖ - ก.พ. ๕๗ (วงเงิน ๑๒.๙๕๐ ล้านบาท)	
๑๗		ชุดตรวจสอบวงจร(IC)ของเครื่องซึ่งที่มี ส่วนประกอบเป็นอิเล็กทรอนิกส์	๑ ชุด	สอบราคา	๓๑ ต.ค. ๕๕	๒๔ ธ.ค. ๕๕	๒๓ เม.ย. ๕๖	๑.๔๔๓		✓		
๑๘		ชุดขยายกำลังคลื่นความถี่วิทยุเพื่อทดสอบ ผลิตภัณฑ์	๑ ชุด									
๑๙		เครื่องดูดความชื้น	๑ เครื่อง									
๒๐		ชุดตรวจสอบวัดกำลังคลื่นวิทยุ	๑ ชุด									
๒๑		เครื่องวิเคราะห์และตรวจจับความถี่ RF SPECTRUM ANALYZER	๑ ชุด									
๒๒		เครื่องแปลงสัญญาณไฟฟ้า อิเวทเตอร์	๒ เครื่อง									
๒๓		ปรับปรุงระบบสอบเทียบดึงตวงแบบมาตรา พิกัดกำลัง ๕ ลิตร ถึง ๒๐ ลิตร	๑ ระบบ	สอบราคา	๔ ธ.ค. ๕๕	๑ ก.พ. ๕๖	๑ มิ.ย. ๕๖	๐.๙๑๕		✓		
๒๔		ปรับปรุงระบบสอบเทียบเครื่องตวงขนาดเล็ก ด้วยวิธีชั่งน้ำหนักพิกัดกำลัง ๑๐ มล.-๕๐ ล.	๑ ระบบ									

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
ชื่อ (นางสาววนิดา พิมุขโอร)   
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง  
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ   
ชื่อ (นางสาวพนพร ลิ่นทอง)  
ตำแหน่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมการค้าภายใน

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน ✓	ไม่เป็นไปตาม แผน ✓	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
๒๕		ถังดวงแบบมาตรฐาน ๕๐ ลิตร	๒๙ ถึง	e-Auction	๘ มี.ค. ๕๖	๑ เม.ย. ๕๖				✓	- ล่าช้าเนื่องจากเจ้าของโครงการ พิจารณาทบทวนรายละเอียดขอบเขต งาน (TOR) - กำหนดส่งมอบ ๓๐ ก.ค. ๕๖ (วงเงิน ๒.๐๐ ลบ.)
๒๖		ถังดวง ๕ ลิตร ๑ ถึง	๑ ถึง								
๒๗		ตุ้มน้ำหนักแบบมาตรา ชั้น F๑ พิกัดกำลัง ๕ กก.	๒ ตุ่ม	สอบราคา	๔ ธ.ค. ๕๕	๒๒ มี.ค. ๕๖	๒๒ เม.ย. ๕๖	๐.๓๓๒		✓	
๒๘		ตุ้มน้ำหนักแบบมาตรา ชั้น F๑ พิกัดกำลัง ๑๐ กก.	๑ ตุ่ม								
๒๙		ตุ้มน้ำหนักชั้น E๒ พิกัดกำลัง ๑ มก. -๕ กก.	๑ ชุด								
๓๐		ตุ้มน้ำหนักชั้น E๒ พิกัดกำลัง ๑๐ กก.	๑ ตุ่ม								
๓๑		ตุ้มน้ำหนักชั้น E๒ พิกัดกำลัง ๒๐ กก.	๑ ตุ่ม								
๓๒		ตุ้มน้ำหนักชั้น E๒ พิกัดกำลัง ๕๐ กก.	๑ ตุ่ม								
๓๓		ตุ้มพวงสแตนเลส	๖ ชุด	ตกลงราคา		๕ มี.ค. ๕๖	๑๓ เม.ย. ๕๖	๐.๐๓		✓	

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาววนิดา พิมุขโอร)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นางสาวนพพร ลั่นทอง)

ตำแหน่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการค้าภายใน

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			... เบิก - จ่าย		เป็นไปตาม ✓	ไม่เป็นไปตาม ✓	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน	จัดการโดย	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
๓๔		ตม้น้ำหนัก พิกัดกำลัง ๕๐๐ กก.	๒๐ ตม้น	วิธีพิเศษ		๑๕ พ.ค. ๕๖			✓		เปลี่ยนเป็นวิธีพิเศษ อนุมัติเพิ่มวงเงิน เป็น ๐.๔๔๐ ลบ. กำหนดส่งมอบ ๑๔ ก.ค. ๕๖ (วงเงิน ๐.๔๓๔๐ ลบ.)
๓๕		มาตราวัดก๊าซเหลวแบบมาตรา(Master Meter) พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นและ คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์	๔ ชุด	e-Auction	๑๑ มี.ค. ๕๖					✓	ยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากไม่มี ผู้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอทางด้าน เทคนิค
		(ครั้งที่ ๒)	๔ ชุด	e-Auction	๓๑ พ.ค. ๕๖					✓	ยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากไม่มี ผู้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอทางด้าน เทคนิค
		(ครั้งที่ ๓)	๔ ชุด	e-Auction						✓	อยู่ระหว่างประชาพิจารณ์
๓๖		เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้าและความเป็นกรด เป็นด่างแบบตั้งโต๊ะ	๑ เครื่อง	สอบราคา	๑๙ ธ.ค. ๕๕					✓	ยกเลิกการสอบราคา เนื่องจากไม่มี ผู้เสนอราคาขายได้ยื่นเอกสารถูกต้อง
		(ครั้งที่ ๒)		วิธีพิเศษ		๑๕ พ.ค. ๕๖				✓	กำหนดส่งมอบ ๑๓ ส.ค. ๕๖ (วงเงิน ๐.๑๒๓๐ ลบ.)
๓๗		ชุดสอบเทียบเครื่องตวงขนาดเล็กที่มีความเที่ยงตรงสูง	๑ ชุด	สอบราคา	๑๙ ธ.ค. ๕๕	๑๑ ก.พ. ๕๖	๖ พ.ค. ๕๖	๐.๓๕๙๐		✓	

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาววนิดา พิมพ์โอหาร)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นางสาวนพพร ลิ่นทอง)

ตำแหน่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการค้าภายใน



ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			รเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม	ไม่เป็นไปตาม	หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	แผน ✓		แผน ✓
๓๘		เครื่องชั่ง Mass Comparater พิกัดกำลังไม่น้อยกว่า ๒ กก. อ่านละเอียด ๐.๑ มก. ๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	e-Auction	๔ ธ.ค. ๕๕	๓๑ พ.ค. ๕๖					✓	- ลำช้าเนื่องจากเจ้าของโครงการพิจารณาบทวนรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) - กำหนดส่งมอบ ๒๙ ส.ค. ๕๖ (วงเงิน ๒.๓๓๔ ลบ.)
๓๙		เครื่องชั่ง Mass Comparater พิกัดกำลังไม่น้อยกว่า ๖๐ กรัม อ่านละเอียด ๐.๐๐๑ มก.	๑ เครื่อง									
๔๐		โต๊ะวางเครื่องชั่ง-ปูหน้าด้วยแกรนิต	๒ ตัว									
๔๑		แท่นแกรนิตสำหรับวางของเครื่องชั่ง	๑ แท่น									
๔๒		เครื่องวัดความดันบรรยากาศแบบดิจิตอล	๑ เครื่อง	สอบราคา	๒๑ ธ.ค. ๕๕	๓๐ ม.ค. ๕๖	๓๐ เม.ย. ๕๖	๐.๒๓๘		✓		
๔๓		เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์	๒ เครื่อง									
๔๔		เครื่องวัดความถ่วงจำเพาะ LPG	๑ เครื่อง	ตกลงราคา		๕ มี.ค. ๕๖	๑๙ มี.ย. ๕๖	๐.๐๒๘๘		✓		

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
 ชื่อ (นางสาววนิดา พิมพ์โอฬาร)  
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
 ชื่อ (นางสาวนพพร ลิ่นทอง)  
 ตำแหน่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
 อธิบดีกรมการค้าภายใน

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			เบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน ✓	ไม่เป็นไปตาม แผน ✓	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
๔๕		เครื่องวัดความชื้นข้าว แบบเทตตัวอย่างด้วย ฮอปเปอร์ (ครั้งที่ ๒)	๑ เครื่อง	สอบราคา	๓๑ ต.ค. ๕๕					✓	ยกเลิกการสอบราคา เนื่องจากไม่มี ผู้มายื่นเสนอราคา
		(ครั้งที่ ๓)			๔ ธ.ค. ๕๕					✓	ยกเลิกการสอบราคา เนื่องจากมีผู้เข้า เสนอราคารายเดียว และเสนอราคา สูงกว่าวงเงินงบประมาณ
		(ครั้งที่ ๓)			๑๕ มี.ค. ๕๖	๒๙ เม.ย. ๕๖				✓	กำหนดส่งมอบ ๒๗ ส.ค. ๕๖ (วงเงิน ๐.๓๗๒๐ ลบ.) ขณะนี้กำลังอยู่ ระหว่างแก้ไขสัญญา
๔๖		ชุดเครื่องตรวจวัดปริมาณไอระเหยของก๊าซ (ไอน้ำมัน) แบบพกพา	๑ ชุด	สอบราคา	๓๑ ต.ค. ๕๕	๑๘ ธ.ค. ๕๕	๑๖ เม.ย. ๕๖	๑.๗๑๒๐		✓	กำหนดส่งมอบ ๑๖ เม.ย. ๕๖ (วงเงิน ๑.๗๑๒ ล้านบาท)

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาววนิดา พิมพ์โอฬาร)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นางสาวนพพร ลิ่นทอง)

ตำแหน่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการค้าภายใน