

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552

15. เรื่อง ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกร

คณะรัฐมนตรีรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรตามข้อ 1 และเห็นชอบให้เร่งรัดหน่วยงานดำเนินการตามข้อ 2 ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการประสานการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรเสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะคณะกรรมการประสานการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกร ได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการประกันรายได้ และมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2552 ในพื้นที่ 30 จังหวัดทั่วประเทศพบว่า ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว 3.31 ล้านราย หรือร้อยละ 89 ของเป้าหมาย 3.71 ล้านราย และ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการทำสัญญาประกันรายได้แล้ว 2.15 ล้านราย หรือร้อยละ 65 ของทะเบียนผู้ปลูกข้าว โดยเพิ่มขึ้นจากวันที่ 19 พฤศจิกายน 52 จำนวน 801,781 ราย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.2 ซึ่งคาดว่า ธ.ก.ส. จะทำสัญญาได้แล้วเสร็จตามกำหนดวันที่ 15 ธันวาคม 2552 ทั้งนี้ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการประกันรายได้ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552

	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์		มันสำปะหลัง		ข้าว	
	จำนวน ราย	ร้อยละของ ขึ้นทะเบียน	จำนวน ราย	ร้อยละของ ขึ้นทะเบียน	จำนวน ราย	ร้อยละของ ขึ้นทะเบียน
1) การขึ้นทะเบียน ผู้ปลูกพืช	393,110	104.29*	438,477	113.99*	3,309,532	89.08*
2) ผ่านการรับรอง โดยประชาคม (เพิ่มขึ้นจาก 19 พ.ย. 52)	388,753 (0.00)	98.89 (0.00)	430,805 (641)	98.25 (0.15)	3,202,250 (16,378)	96.76 (0.50)
3) ธ.ก.ส. รับ ทะเบียนเกษตรกร (เพิ่มขึ้นจาก 19 พ.ย. 52)	387,300 (0.00)	98.52 (0.00)	428,831 (0.00)	97.80 (0.00)	3,128,323 (0.00)	94.52 (0.00)
4) ธ.ก.ส. ทำสัญญา (เพิ่มขึ้นจาก 19 พ.ย. 52)	376,562 (23,076)	95.79 (6.53)	371,569 (45,310)	84.74 (13.89)	2,151,531 (801,781)	65.01 (59.40)
5) การใช้สิทธิของ เกษตรกร (เพิ่มขึ้นจาก 19 พ.ย. 52)	249,116 (127,554)	63.37 (104.93)	7,897 (7,659)	1.80 (3,218.07)	57,915 (49,165)	1.75 (561.89)

หมายเหตุ * หมายถึงร้อยละของเป้าหมาย

สำหรับกรณีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการทำสัญญาประกันรายได้แล้ว ร้อยละ 95.79 และ 84.74 ตามลำดับ ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการของโครงการทำสัญญาจะต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 โดยยังมีผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ยังไม่ได้ใบรับรองเกษตรกร 1,974 ราย และยังไม่ได้ทำสัญญากับ ธ.ก.ส. 57,262 ราย ส่วนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังไม่ได้รับใบรับรองเกษตรกร 1,453 ราย และยังไม่ได้ทำสัญญากับ ธ.ก.ส. 10,738 ราย

2. มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก

สำนักงานฯ ได้มอบหมายให้สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าว โดยการสุ่มตัวอย่าง การรับซื้อข้าวของโรงสีที่เข้าร่วมโครงการแทรกแซงตลาดข้าวเปลือกปี ๒๕๕๒/๕๓ โดย คตส. และ คตค. ในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดทั่วประเทศ จำนวนน้อยที่นำผลผลิตมาขายให้โรงสีตามโครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อฯ เนื่องจากขณะนี้ราคาข้าวในตลาดจะสูงกว่าราคาประกาศตามเกณฑ์กลางอ้างอิง เช่น ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น ๑๕% ตลาดรับซื้อในราคา ๙,๕๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาทต่อตัน สูงกว่าเกณฑ์กลางอ้างอิงที่ประกาศช่วงวันที่ ๑๖-๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ในระดับราคา ๘,๙๑๔ บาทต่อตัน และข้าวหอมมะลิ ตลาดจะรับซื้อในราคา ๑๓,๕๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาทต่อตัน สูงกว่าเกณฑ์กลางอ้างอิงช่วงวันที่ ๑๖-๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ในราคา ๑๓,๐๐๒ บาทต่อตัน อย่างไรก็ตามในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างบางจังหวัด เช่น สุโขทัย สิงห์บุรี และอ่างทอง เกษตรกรยังคงขายข้าวให้กับโรงสีที่เข้าร่วมโครงการแทรกแซงตลาด เนื่องจากราคารับซื้อในตลาดยังต่ำกว่าเกณฑ์กลางอ้างอิง ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์ ควรเร่งติดตามตรวจสอบการรับซื้อข้าวของโรงสีต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามกลไกตลาดอย่างแท้จริง และ ธ.ก.ส. ควรเร่งดำเนินโครงการรับฝากข้าวเปลือกในยุ้งฉางเกษตรกรเพื่อรอการจำหน่าย ปีการผลิต ๒๕๕๒/๕๓ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ โดยเร็ว เพื่อชะลอผลผลิตออกสู่ตลาดและให้เกษตรกรมีทางเลือกมากขึ้น
