

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ไตรมาส ๑) เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙

หน่วยงาน กลุ่มพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม กรม/จังหวัด กรมการค้ำภายใน กระทรวงพาณิชย์

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม ✓ แผน	ไม่เป็นไปตาม ✓ แผน	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
๑๐๖	งาน/โครงการ	ปรับปรุงระบบสอบเทียบถังตวงแบบมาตรา พิทักกำลัง ๕๐ - ๕๐๐ ลิตร	๑ ระบบ	e-bidding	๒๗ ต.ค. ๕๘				✓		ยกเลิกเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา
		รายการที่ ๑๘ (ครั้งที่ ๒)		e-bidding	๑๒ ม.ค. ๕๙					✓	ยกเลิกเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา
		รายการที่ ๑๘ (ครั้งที่ ๓)		วิธีพิเศษ		๓๑ มี.ค. ๕๙					✓
๖๐	การ พัสดุ ประโยชน์ ผู้บริโภคร	พัฒนาระบบรายงานสินค้าเกษตร ปาล์ม น้ำมัน	๑ ระบบ	ตกลงราคา		๒๘ ก.ย. ๕๙			✓		กำหนดส่งมอบงาน ๒ งวด วงเงิน ๐.๗๙๐ ลบ. งวดที่ ๑ วันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๐ จำนวน ๐.๕๕๓๐ ลบ. งวดที่ ๒ วันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๐ จำนวน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาวพัทธาภรณ์ ไชยานุพงศ์)

ตำแหน่ง เลขานุการกรม

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์)

ตำแหน่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการค้ำภายใน

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม ✓ แผน	ไม่เป็นไปตาม ✓ แผน	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
๒๑		พัฒนาฐานข้อมูลระบบตลาดกลาง คลังสินค้า ไชโล และห้องเย็น	๑ ระบบ	ตกลงราคา		๒๗ ก.ย. ๕๙	๒๖ พ.ย. ๕๙	๐.๓๑๕๐ (งวดที่ ๑)		✓	กำหนดส่งมอบงาน ๒ งวด วงเงิน ๐.๔๕๐๐ ลบ. งวดที่ ๒ วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๕๙ จำนวน ๐.๑๓๕๐ ลบ.
๒๒	การพิทักษ์ ประโยชน์ ผู้บริโภค	ปรับปรุง Application หนูมิชย์หาซิม	๑ ระบบ	ตกลงราคา		๒๓ ก.ย. ๕๙	๗ ธ.ค. ๕๙ ๒๒ ธ.ค. ๕๙	๐.๓๔๓๐ (งวดที่ ๑) ๐.๑๔๗๐ (งวดที่ ๒)		✓	
๒๓		จัดหาระบบจัดเก็บข้อมูลจากรางทาง คอมพิวเตอร์	๑ ระบบ	ตกลงราคา		๒๘ ก.ย. ๕๙	๒๗ พ.ย. ๕๙	๐.๔๘๘๐		✓	มีค่าปรับจำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท
๒๔		พัฒนาระบบ e-payment ชั่งตวงวัด	๑ ระบบ	ตกลงราคา		๒๙ ก.ย. ๕๙	๒๘ พ.ย. ๕๙	๐.๓๕๐๐ (งวดที่ ๑)		✓	กำหนดส่งมอบงาน ๒ งวด วงเงิน ๐.๕๐๐๐ ลบ. งวดที่ ๒ วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๕๙ จำนวน ๐.๑๕๐๐ ลบ.
๒๕		โต๊ะทำงาน	๔๗ ตัว	สอบราคา	๑๕-๒๖ ก.ย.	๓๐ ก.ย. ๕๙	๑๔ พ.ย. ๕๙	๐.๑๐๐๗		✓	รายการที่ ๒๕ - ๒๗ จัดซื้อรวมกันโดยวิธี สอบราคา กำหนดส่งมอบวันที่ ๑๔ พ.ย. ๕๙ วงเงิน ๐.๒๕๓๗ บาท
๒๖	เก้าอี้สำนักงาน	๔๗ ตัว		๕๙			๐.๑๐๓๑				
๒๗	ตู้บานเลื่อน	๔๑ ตู้					๐.๐๔๙๙				

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาวพัทธภรณ์ ไชยานุพงศ์)

ตำแหน่ง เลขานุการกรม

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์)

ตำแหน่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมการค้าภายใน

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน ✓	ไม่เป็นไปตาม แผน ✓	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
๖๘	การพิทักษ์ ประโยชน์ ผู้บริโภคร	งานก่อสร้างรั้วและประตู พร้อมปรับภูมิ ทัศน์ (ชว.สุพรรณบุรี)	๑ งาน	ตกลงราคา		๑๔ ก.ย. ๕๙	๒๗ ก.ย. ๕๙ (งวดที่ ๑)	๐.๒๐๐๐		✓	- โอนงบประมาณให้ ชว.สุพรรณบุรี ดำเนินการ - กำหนดส่งมอบงานจำนวน ๒ งวด วงเงิน ๐.๕๐๐๐ ลบ. งวดที่ ๒ วันที่ ๑๔ พ.ย. ๕๙ จำนวน ๐.๓๐๐ ลบ. อยู่ระหว่างการแจ้งเรียก ค่าปรับ
๗๖	การรักษา ระดับราคา สินค้าเกษตร	ชุดห้องประชุม สำหรับห้องประชุมสำนักชั่ง ตวงวัด	๑ งาน	สอบราคา	๑๓-๒๓ ก.ย. ๕๙	๓๐ ก.ย. ๕๙				✓	กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๒๐ ต.ค. ๕๙ วงเงิน ๐.๕๓๐๐ ลบ. ขณะนี้อยู่ระหว่าง แก้ไขสัญญา
๗๖		โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ไม่น้อยกว่า ๔๒ นิ้ว	๒๔ เครื่อง	ตกลงราคา		๒๗ ก.ย. ๕๙	๒๗ ต.ค. ๕๙	๐.๔๗๐๐		✓	กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๒๗ ต.ค. ๕๙ วงเงิน ๐.๔๗๐๐ ลบ.
๗๖		จ้างเหมาปรับปรุงภายในอาคารสำนักชั่งตวง วัด	๑ งาน	วิธีพิเศษ		๓๐ ก.ย. ๕๙				✓	กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๒๙ พ.ย. ๕๙ วงเงิน ๑.๓๐๐๐ ลบ. อยู่ระหว่างส่งมอบงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาวพัฒนาภรณ์ ไชยานุพงศ์)

ตำแหน่ง เลขาธิการกรม

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์)

ตำแหน่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมการค้าภายใน