

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ไตรมาส ๑) เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐

หน่วยงาน กลุ่มพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม กรม/จังหวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน ✓	ไม่เป็นไปตาม แผน ✓	หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)				เงินนอก หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)
๕	การพิทักษ์ ประโยชน์ ผู้บริโภค	พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน ระบบ National Single Window ระยะที่ ๓	๑ ระบบ	วิธีพิเศษ		๒๖ ธ.ค. ๕๙	๒๔ ก.พ. ๖๐ ๒๓ ส.ค. ๖๐ ๑๐ ต.ค. ๖๐	๐.๘๘๐๐ (งวดที่ ๑) ๑.๐๓๖๐ (งวดที่ ๒) ๑.๐๓๖๐ (งวดที่ ๓)		✓		
๓๘		รถบรรทุก ๑๐ ตัน พร้อมติดตั้งเครน	๕ คัน	e-bidding	๑๙ ธ.ค. ๕๙							ยกเลิกเนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา
		ครั้งที่ ๒			๑๐ มี.ค. ๖๐	๓๑ มี.ค. ๖๐	๑๓ มี.ย. ๖๐ ๒๖ พ.ย. ๖๐ ๒๖ ธ.ค. ๖๐	๗.๓๔๐๒ (งวดที่ ๑) ๗.๓๔๐๒ (งวดที่ ๒) ๖.๒๙๑๖ (งวดที่ ๓)			✓	

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาวพัทธาภรณ์ ไชยานุพงศ์)


ตำแหน่ง เลขานุการกรม


ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์)

ตำแหน่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมการค้าภายใน

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม ✓	ไม่เป็นไปตาม ✓	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
๓๙	การพิทักษ์ ประโยชน์ ผู้บริโภคร	สร้างอาคารสำนักงานสาขาซึ่งตวงวัดเขต ๒-๕ สุรินทร์	๑ งาน	e-bidding	๑๙ ธ.ค. ๕๙	๓๐ ธ.ค. ๕๙	๑๓ ก.พ. ๖๐	๐.๕๕๘๐ (งวดที่ ๑)		✓	
							๑๕ มี.ค. ๖๐	๐.๕๕๘๐ (งวดที่ ๒)			
							๑๔ เม.ย. ๖๐	๑.๑๑๖๐ (งวดที่ ๓)			
							๑๔ พ.ค. ๖๐	๑.๑๑๖๐ (งวดที่ ๔)			
							๑๓ มิ.ย. ๖๐	๑.๑๑๖๐ (งวดที่ ๕)			
							๑๓ ก.ค. ๖๐	๑.๑๑๖๐ (งวดที่ ๖)			
							๑๒ ส.ค. ๖๐	๑.๑๑๖๐ (งวดที่ ๗)			
							๑๑ ก.ย. ๖๐	๑.๑๑๖๐ (งวดที่ ๘)			
							๑๑ ต.ค. ๖๐	๓.๓๔๘๐ (งวดที่ ๙)			

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
ชื่อ (นางสาวพัทธาภรณ์ ไชยานุพงศ์)  
ตำแหน่ง เลขานุการกรม

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
ชื่อ (นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์)  
ตำแหน่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมการค้าภายใน

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน ✓	ไม่เป็นไปตาม แผน ✓	หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)				
๕๘	การพิทักษ์ ประโยชน์ ผู้บริโภคร	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเครื่องวัด	๑ งาน	วิธี เฉพาะเจาะจง		๑๕ ธ.ค. ๖๐				✓		กำหนดส่งมอบวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๑ วงเงิน ๐.๒๕๓๐ ลป.	
๕๙		ปรับปรุงส่วนบริการประชาชน	๑ งาน	วิธี เฉพาะเจาะจง		๖ พ.ย. ๖๐				✓		กำหนดส่งมอบวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๐ วงเงิน ๐.๓๙๙๘๐ ลป.	
๖๐		ปรับปรุงห้องน้ำศูนย์ขอนแก่น	๑ งาน	วิธี เฉพาะเจาะจง		๒๖ ก.ย. ๖๐	๙ พ.ย. ๖๐	๐.๒๗๒๐		✓			
๖๑		ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน	๑ งาน	วิธี เฉพาะเจาะจง		๑๘ ก.ย. ๖๐	๒๗ ก.ย. ๖๐	๐.๑๘๓๓		✓			
๖๒		ปรับปรุงห้องอบรมคอมพิวเตอร์	๑ งาน	วิธี เฉพาะเจาะจง							✓		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง
๖๓		ปรับปรุงสำนักงาน	๑ งาน	e-bidding							✓		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง
๖๔		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ ๑	๓๐ เครื่อง	e-bidding							✓		อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ร่าง TOR
๖๕		เครื่องสำรองไฟ	๒๔ เครื่อง	วิธี เฉพาะเจาะจง							✓		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาวพัทธาภรณ์ ไชยานุพงศ์)


ตำแหน่ง เลขานุการกรม


ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์)

ตำแหน่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมการค้าภายใน

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน ✓	ไม่เป็นไปตาม แผน ✓	หมายเหตุ		
		รายการ	จำนวน	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)					
๖๖	การพิทักษ์ ประโยชน์ ผู้บริโภค	โปรแกรมควบคุมห้องอบรม NetSupport School Software	๑ ระบบ	วิธี เฉพาะเจาะจง		๒๕ ธ.ค. ๖๐				✓		กำหนดส่งมอบวันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๑ วงเงิน ๐.๑๙๔๗ ลบ.		
๖๗		digital signage	๑ ระบบ	วิธี เฉพาะเจาะจง		๒๐ ธ.ค. ๖๐				✓		กำหนดส่งมอบวันที่ ๒๐ ม.ค. ๖๑ วงเงิน ๐.๐๙๓๙ ลบ.		
๖๘		Application โครงการน้ำมันเต็มลิตร	๑ ระบบ	e-bidding	๔ ธ.ค. ๖๐							✓	อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาผล	
๖๙		เครื่องขังน้ำหนักชนิดเคลื่อนที่	๒ ชุด	e-bidding	๒๘ ธ.ค. ๖๐						✓		อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาผล	
๗๐		ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ทำงาน	๑๗๐ ชุด	e-bidding									✓	อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ร่าง TOR
๗๑		ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ สำหรับห้องอบรม คอมพิวเตอร์	๑๐ ชุด											
๗๒		โต๊ะทำงาน	๕๐ ตัว											

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
  
ชื่อ (นางสาวพัทธาภรณ์ ไชยานุพงศ์)  
ตำแหน่ง เลขานุการกรม

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
  
ชื่อ (นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์)  
ตำแหน่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมการคลังภายใน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ไตรมาส ๑) เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐

หน่วยงาน กลุ่มพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม กรม/จังหวัด กรมการค้ำภายใน กระทรวงพาณิชย์

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน ✓	ไม่เป็นไปตาม แผน ✓	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
๑	การดูแลและ ส่งเสริมความ เป็นธรรม ทางการค้า	พัฒนาระบบงานและระบบฐานข้อมูลตาม โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร	๑ ระบบ	e-bidding						✓	อยู่ระหว่างพิจารณาพิจารณา	
๒		จัดตั้งศูนย์ข้อมูลปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ทั้งระบบ	๑ ระบบ	e-bidding						✓	อยู่ระหว่างพิจารณาพิจารณา	
๓		จัดซื้อและพัฒนาระบบ Active Directory	๑ ระบบ	e-bidding						✓	อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ร่าง TOR	
๔		จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	๕ เครื่อง	e-bidding						✓	อยู่ระหว่างพิจารณาพิจารณา	
๕		พัฒนาระบบราคาขายปลีก และขายส่งสินค้า เกษตร	๑ ระบบ	e-bidding						✓	อยู่ระหว่างร่าง TOR	
๖	การรักษา ระดับราคา สินค้าเกษตร	เครื่องชั่งความเที่ยงสูง พิกัดกำลัง ๓๖,๒๐๐ กรัม	๑ เครื่อง	วิธี เฉพาะเจาะ จง		๒๐ ธ.ค. ๖๐				✓	กำหนดส่งมอบวันที่ ๑๙ เม.ย. ๖๑ วงเงิน ๐.๒๖๗๕ ล้านบาท.	

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาวพัทธดาภรณ์ ไชยานุพงศ์)


ตำแหน่ง เลขานุการกรม


ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์)

ตำแหน่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมการค้าภายใน

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน ✓	ไม่เป็นไปตาม แผน ✓	หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)				เงินนอก หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)
๗	การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร	เครื่องชั่งความเที่ยงสูง พิกัดกำลัง ๕,๒๐๐ กรัม	๑ เครื่อง	วิธี เฉพาะเจาะ จง		๒๐ ธ.ค. ๖๐				✓	กำหนดส่งมอบวันที่ ๑๙ เม.ย. ๖๑ วงเงิน ๐.๒๖๗๕ ลบ.	
๘		ถังตวงโลหะชนิดคอมมีขีดชั้นหมายมาตราพิกัดกำลัง ๑,๐๐๐ ลิตร	๑ เครื่อง	วิธี เฉพาะเจาะ จง						✓	อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง	
๙		ปรับปรุงห้องปฏิบัติการส่วนมาตรวัดสถานีบริการ	๑ งาน	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ร่าง TOR
๑๐		เครื่องชั่งสอบเทียบเครื่องแก้วตวงปริมาตรขนาดเล็ก พิกัดกำลัง ๕๒๐ กรัม ค่าอ่านละเอียด ๐.๑ มก. (ขว.สุราษฎร์ธานี)	๑ เครื่อง	วิธี เฉพาะเจาะ จง			๑๙ ต.ค. ๖๐			✓		กำหนดส่งมอบ ๑๗ ม.ค. ๖๑ วงเงิน ๐.๒๘๘๙ ลบ.
๑๑		ชุดระบบสอบเทียบเครื่องตวงพร้อมแคาน์เตอร์และพื้นห้อง (ขว.ขอนแก่น)	๑ ชุด	e-bidding			๔ ธ.ค. ๖๐				✓	อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาผล
๑๒		โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมชุดอย่าง	๑ ชุด	วิธี เฉพาะเจาะ จง							✓	อยู่ระหว่างลงนามสัญญา

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
ชื่อ (นางสาวพิชานันท์ ไชยานุพงษ์)  
ตำแหน่ง เลขานุการกรม

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
ชื่อ (นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์)  
ตำแหน่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมการค้าภายใน

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน ✓	ไม่เป็นไปตาม แผน ✓	หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)				เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)
๑๓	การรักษา ระดับราคา สินค้าเกษตร	ชุดสอบเทียบทางปริมาตรถึงดวงแบบมาตรา (ชว.เชียงใหม่)	๑ ชุด	e-bidding	๑๗ พ.ย. ๖๐	๑๒ ธ.ค. ๖๐			✓		กำหนดส่งมอบวันที่ ๕ มิ.ย. ๖๑ วงเงิน ๐.๗๒๙๒ ลบ.	
๑๔		เครื่องชั่ง Mass Comparator พิกัดกำลัง ๑๕๐ กก. (ชว.เชียงใหม่)	๑ เครื่อง	e-bidding	๖ ธ.ค. ๖๐					✓	ได้ผู้ชนะแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างลงนามสัญญา	
๑๕		รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ขนาด ๑.๕ ตัน	๑ คัน	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างประชาพิจารณ์
๑๖		รถบรรทุก ๑๒ ล้อ พร้อมติดตั้งเครน	๓ คัน	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างประชาพิจารณ์
๑๗		รถโมบายปฏิบัติการด้านความชื้นข้าวและ ข้าวโพด	๑ คัน	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ร่าง TOR
๑๘		รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) (ชว. พิษณุโลก)	๑ คัน	e-bidding	๗ พ.ย. ๖๐	๓๐ พ.ย. ๖๐					✓	กำหนดส่งมอบวันที่ ๗ ก.พ. ๖๑ วงเงิน ๑.๒๑๔๐ ลบ.

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาวพัทธาภรณ์ ไชยานุพงศ์)


ตำแหน่ง เลขานุการกรม


ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์)

ตำแหน่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมการค้าภายใน

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน ✓	ไม่เป็นไปตาม แผน ✓	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
๑๙	การรักษา ระดับราคา สินค้าเกษตร	ก่อสร้างอาคารสำนักงานและสิ่งปลูกสร้าง ประกอบ (ขว.เลย)	๑ งาน	e-bidding						✓	อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ร่าง TOR
๒๐		ปรับปรุงอาคารสำนักงานและบ้านพักราชการ ศูนย์ซึ่งตวงวัดภาคเหนือเชียงใหม่ (ขว.เชียงใหม่)	๑ งาน	e-bidding						✓	อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการฯ
๒๑		อาคารสำนักงานสาขาซึ่งตวงวัดเขต ๒-๗ ร้อยเอ็ด (ขว.ร้อยเอ็ด)	๑ งาน	e-bidding	๑๒ ธ.ค. ๖๐					✓	อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาผล
๒๒		งานถมดินพร้อมบดอัดแน่นและงานกำแพงกัน ดิน (ขว.นครสวรรค์)	๑ งาน	e-bidding	๒๖ ธ.ค. ๖๐					✓	อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาผล
๒๓		ปรับปรุงห้องพิธีภัณฑ์ซึ่งตวงวัด	๑ งาน	e-bidding						✓	อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ร่าง TOR

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
ชื่อ (นางสาวพัทธาภรณ์ ไชยานุพงศ์)  
ตำแหน่ง เลขานุการกรม

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
ชื่อ (นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์)  
ตำแหน่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมการค้าภายใน