



## สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลง

### สัญญาจ้างดำเนินการยกระดับมาตรฐานโรงสีกลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP และ HACCP (ครั้งที่ ๒)

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมการค้าภายใน เลขที่ ๕๖๓ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างกรมการค้าภายใน โดยนางสาวพัชรี พยัคฆ์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการค้าภายใน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท โนวาเลจด์ เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๒ ซอยเรวัติ ๖๓ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยนางภัสรินทร์ อรุณวิโรจน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ E๑๐๐๘๑๒๒๐๐๖๙๒๔๓ ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกันทำสัญญาจ้างดำเนินการยกระดับมาตรฐานโรงสีกลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP และ HACCP เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๘๘๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) สัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ และสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลง ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม” ไปแล้วนั้น ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกันทำสัญญาฉบับนี้ขึ้นเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเดิม ดังนี้

ข้อ ๑. ให้แก้ไขความในเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ผงก ๒ ขอบเขตงานจ้างดำเนินการยกระดับมาตรฐานโรงสีกลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP และ HACCP ของผู้ว่าจ้าง ดังนี้

๑.๑ ข้อ ๔ วิธีการดำเนินการ หน้า ๓ วรรค ๗ จากเดิม “๔.๒.๗ ดำเนินการให้โรงสีต้องได้รับการยืนยันจากหน่วยงานรับรองมาตรฐานว่าผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP ภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔...” เป็น “๔.๒.๗ ดำเนินการให้โรงสีต้องได้รับการยืนยันจากหน่วยงานรับรองมาตรฐานว่าผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP ภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔...”



๑.๒ ข้อ ๘ แผนการส่งมอบงานและเบิกจ่าย ดังนี้

๑.๒.๑ หน้า ๖ ข้อ ๘.๑ จากเดิม “๘.๓ งวดที่ ๓ จ่ายค่าดำเนินงาน ๔๐% ของค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ เมื่อส่งมอบหลักฐานการดำเนินงาน ภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้แก่...” เป็น “๘.๓ งวดที่ ๓ จ่ายค่าดำเนินงาน ๔๐% ของค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ เมื่อส่งมอบหลักฐานการดำเนินงาน ภายในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้แก่...”

๑.๒.๒ หน้า ๗ ข้อ ๘.๓.๔ จากเดิม “๘.๓.๔ เอกสารการยืนยันจากหน่วยงานรับรองมาตรฐานว่าโรงสีผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP ภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔” เป็น “๘.๓.๔ เอกสารการยืนยันจากหน่วยงานรับรองมาตรฐานว่าโรงสีผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP ภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔”

ข้อ ๒. ให้แก้ไขความในเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ผนวก ๓ ขอบเขตงานจ้างดำเนินการยกระดับมาตรฐานโรงสีกลุ่มเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP และ HACCP ของผู้รับจ้าง ให้ยกเลิกเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา หน้า ๔๓-๔๔ และหน้า ๗๑-๘๐ และให้ใช้เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ จำนวน ๑๒ หน้า แทน

ข้อ ๓. ให้แก้ไขความใน ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา วรรคหนึ่ง จากเดิม “ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔...” เป็น “ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔...”

ข้อ ๔. ให้เอกสารของผู้รับจ้าง จำนวน ๑๒ หน้า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้

ข้อ ๕. สัญญานี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

ข้อ ๖. ข้อความในส่วนอื่นๆ แห่งสัญญาเดิมที่มีได้มีการเปลี่ยนแปลง โดยสัญญาฉบับนี้ให้คงไว้ตามสัญญาเดิมทุกประการ



สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ  
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา  
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



*พัชรี พยัคฆ์*

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวพัชรี พยัคฆ์)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมการศาสนา



*กมลวรรณ*

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นางกมลวรรณ อรุณวิโรจน์)  
บริษัท โนวเลจด์ เซ็นเตอร์ จำกัด

*นร*

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวลภัสสรดา เบ็ญอ้าย)  
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

*ภาวิไล*

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวภาวิไล คำเพ็ง)  
เลขานุการกรม