

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ไตรมาส ๒) เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๕๘

หน่วยงาน กลุ่มพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม กรม/จังหวัด กรมการค้ำภายใน กระทรวงพาณิชย์

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำกรุณท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน ✓	ไม่เป็นไปตาม แผน ✓	หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)				เงินนอก หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)
๑	การรักษา ระดับสินค้า เกษตร	ปรับปรุงหลังคาสำนักงาน จ.ร้อยเอ็ด	๑ งาน	สอบราคา	๓ - ๑๘ มี.ค. ๕๘	๓๐ มี.ค. ๕๘				✓	กำหนดส่งมอบงาน ๒ งวด วงเงิน ๐.๓๘๐ ลบ. งวดที่ ๑ ส่งมอบ ๑๕ พ.ค. ๕๘ ๐.๑๙๐๐ ลบ. งวดที่ ๒ ส่งมอบ ๒๙ มี.ย. ๕๘ ๐.๑๙๐๐ ลบ.	
๒		ปรับปรุงอาคารสำนักงานและหลังคาที่ สคน. อุดรธานี	๑ งาน	สอบราคา	๑๔ พ.ย. - ๑ ธ.ค. ๕๗	๑๗ ธ.ค. ๕๗	๓๑ มี.ค. ๕๘	๐.๒๓๐๐			✓	มีค่าปรับส่งงานล่าช้า จำนวน ๘,๒๘๐ บาท
๓	การพิทักษ์ ประโยชน์ ผู้บริโภค	เครื่องปรับอากาศห้องทำงาน (ศูนย์ฯ เชียงใหม่)	๑๑ เครื่อง	สอบราคา	๑๑ - ๒๕ พ.ย. ๕๗	๔ ธ.ค. ๕๗	๓ มี.ค. ๕๘	๐.๓๐๐๐		✓		
		เครื่องปรับอากาศห้องทำงาน (ศูนย์ฯ ขว. ขอนแก่น)	๑๐ เครื่อง	สอบราคา	๑๙ พ.ย. - ๑ ธ.ค. ๕๗	๑๑ ธ.ค. ๕๗	๒๕ มี.ค. ๕๘	๐.๓๒๑๐		✓		
๔		ชุดโต๊ะและเก้าอี้สำหรับทำงาน (ขว.พิษณุโลก)	๓๒ ตัว	สอบราคา	๑๕ - ๒๖ ก.ย. ๕๗	๒๗ ต.ค. ๕๗	๙ ธ.ค. ๕๗	๐.๐๘๙๔		✓	รายการที่ ๔ และ ๕ จัดซื้อรวมกัน	
๕		ตู้เก็บเอกสารสำหรับทำงาน (ขว.พิษณุโลก)	๑๖ ตู้	สอบราคา				๐.๐๖๗๒		✓		

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางพรทิพย์ จีบใจ)

ตำแหน่ง เลขานุการกรม

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดีรินทร์)

ตำแหน่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการค้ำภายใน

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน ✓	ไม่เป็นไปตาม แผน ✓	หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)				เงินนอก หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)
๖	การพิทักษ์ ประโยชน์ ผู้บริโภค	เครื่องปรับอากาศ ห้องทำงานพร้อมระบบฟอก อากาศ (ขว.พิชญ์โลก)	๔ เครื่อง	สอบราคา	๒๒ ก.ย. - ๓ ต.ค. ๕๗	๒๔ ต.ค. ๕๗	๒๗ ต.ค. ๕๗	๐.๒๐๗๐		✓		
๗		รายการชุดเฟอร์นิเจอร์ห้องประชุมเล็กพร้อม ระบบภาพและเสียง (ศูนย์ ขว. สุราษฎร์ฯ)	๑ ชุด	e-Auction	๒๔ ก.ย. ๕๗					✓	- รายการที่ ๗ และ ๘ จัดซื้อรวมกัน - ยกเลิกเนื่องจากไม่มีผู้ผ่านข้อเสนอ ทางด้านเทคนิค	
๘		รายการชุดเฟอร์นิเจอร์ห้องประชุมใหญ่พร้อม ระบบภาพและเสียง(ศูนย์ ขว. สุราษฎร์ฯ)	๑ ชุด	e-Auction						✓		
		รายการที่ ๗ (ครั้งที่ ๒)	๑ ชุด	e-Auction	๓๐ ต.ค. ๕๗	๒๓ ธ.ค. ๕๗				✓		กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๒๑ เม.ย. ๕๘ วงเงิน ๓.๐๓๐๐ ลบ.
		รายการที่ ๘ (ครั้งที่ ๒)	๑ ชุด	e-Auction						✓		
๙		รายการชุดเฟอร์นิเจอร์ห้องประชุมเล็กพร้อม ระบบภาพและเสียง (ขว.พิชญ์โลก)	๑ ชุด	สอบราคา	๒๘ พ.ย. - ๑๒ ธ.ค. ๕๗	๒๕ ธ.ค. ๕๗					✓	กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๒๓ ก.พ. ๕๘ วงเงิน ๐.๙๗๔๓ ลบ.
๑๐		เครื่องวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ แบบพกพา	๒ ชุด	สอบราคา	๑๓ - ๒๗ ต.ค. ๕๗	๙ มี.ค. ๕๘	๑๐ มี.ค. ๕๘	๐.๑๘๘๓				✓
๑๑		เครื่องชั่งสอบเทียบมวล (Mass Comparator) พิกัดกำลัง ๕ กก.	๑ เครื่อง	สอบราคา	๑๕ - ๒๘ ต.ค. ๕๗	๒๑ พ.ย. ๕๗	๒๐ มี.ค. ๕๘	๐.๗๔๕๐			✓	

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางพรทิพย์ จีบใจ)


ตำแหน่ง เลขานุการกรม


ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายอิทธิพงศ์ คุณากรดินทร์)

ตำแหน่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการค้าภายใน

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน ✓	ไม่เป็นไปตาม แผน ✓	หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)				
๑๒	การพิทักษ์ ประโยชน์ ผู้บริโภค	ชุดตรวจสอบสินค้าหีบห่อ (ขว.กำแพงเพชร)	๑ ชุด	สอบราคา	๑๖ - ๒๖ ต.ค. ๕๗	๗ พ.ย. ๕๗	๗ ธ.ค. ๕๗	๐.๑๖๙๙		✓		มีค่าปรับส่งงานล่าช้า จำนวน ๕,๔๓๗.๔๔ บาท	
๑๓		ห้องปฏิบัติการทดสอบหาเปอร์เซ็นต์เนื้อมะพร้าว น้ำยางพารา (ศูนย์ ขว. สุราษฎร์ฯ)	๑ ชุด	สอบราคา	๒๙ ก.ย. - ๑๕ ต.ค. ๕๗					✓		- รายการที่ ๑๓ - ๑๕ จัดซื้อรวมกัน - ยกเลิกเนื่องจากผู้เสนอราคาไม่ผ่าน ข้อเสนอทางด้านเทคนิค	
๑๔		ห้องปฏิบัติการทดสอบและเครื่องมือห้องสอบ เทียบทางปริมาตร (ศูนย์ ขว. สุราษฎร์ฯ)	๑ ชุด	สอบราคา						✓			
๑๕		ชุดเฟอร์นิเจอร์ห้องทดสอบปริมาณความชื้น ข้าวเปลือก (ศูนย์ ขว. สุราษฎร์ฯ)	๑ ชุด	สอบราคา						✓			
		รายการที่ ๑๓ (ครั้งที่ ๒)	๑ ชุด	สอบราคา	๒๒ ต.ค. - ๑๑ พ.ย. ๕๗	๓ ธ.ค. ๕๗					✓		กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๑๖ เม.ย. ๕๘ วงเงิน ๑.๖๕๐๐ ลบ.
		รายการที่ ๑๔ (ครั้งที่ ๒)	๑ ชุด	สอบราคา							✓		
		รายการที่ ๑๕ (ครั้งที่ ๒)	๑ ชุด	สอบราคา							✓		
๑๖		เครื่องดูดความชื้น (ขว.ชลบุรี)	๒ ชุด	สอบราคา	๔ - ๑๗ พ.ย. ๕๗	๒๑ พ.ย. ๕๗	๖ ธ.ค. ๕๗	๐.๑๙๘๐		✓			

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
ชื่อ (นางพรทิพย์ จีบใจ)
ตำแหน่ง เลขาธิการกรม

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์)
ตำแหน่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการค้าภายใน

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน ✓	ไม่เป็นไปตาม แผน ✓	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใบ สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
๑๗		แบบมาตรฐานมาตรวัด LPG (ขว.ขอนแก่น)	๑ ชุด	สอบราคา	๑๑ - ๒๔ พ.ย. ๕๗	๘ ธ.ค. ๕๗	๙ มี.ค. ๕๘	๐.๗๙๘๐		✓	
๑๘	การพิทักษ์ ประโยชน์ ผู้บริโภคร	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคมหลังคาไฟเบอร์	๑ คัน	e-Auction	๑๑ ธ.ค. ๕๗	๒๓ ก.พ. ๕๘				✓	- รายการที่ ๑๘ - ๒๐ จัดซื้อรวมกัน - รายการที่ ๑๘ กำหนดส่งมอบวันที่ ๒๖ ส.ค. ๕๘ วงเงิน ๐.๘๘๖๐ ลบ.
๑๙		รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)	๖ คัน	e-Auction		๑๘ ก.พ. ๕๘				✓	กำหนดส่งมอบวันที่ ๑๙ มี.ย. ๕๘ วงเงิน ๗.๑๕๕๓ ลบ.
๒๐		การรักษาระดับ สินค้าเกษตร	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคมหลังคาไฟเบอร์	๔ คัน	e-Auction		๒๓ ก.พ. ๕๘				✓
๒๑	การพิทักษ์ ประโยชน์ ผู้บริโภคร	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ พร้อมติดตั้งเครน	๕ คัน	e-Auction	๒๕ พ.ย. ๕๗					✓	ยกเลิกเนื่องจากมีผู้ประสงค์จะเสนอราคา ถูกต้องรายเดียว
		รายการที่ ๒๑ (ครั้งที่ ๒)		วิธีพิเศษ		๑๖ มี.ค. ๕๘					✓

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางพรทิพย์ จีบใจ)

ตำแหน่ง เลขานุการกรม

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายอิทธิพงศ์ คุณากรดินทร์)

ตำแหน่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการค้าภายใน

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม ✓ แผน	ไม่เป็นไปตาม ✓ แผน	หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)				เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)
๒๒		สร้างอาคารสำนักงานของกรมการค้าภายใน ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีที่ทำการ ๒ หน่วยงาน	๑ หลัง	e-Auction	๑๑ ธ.ค. ๕๗					✓	ยกเลิกเนื่องจากมีผู้ยื่นเอกสารประกวดราคา เพียงรายเดียว	
		รายการที่ ๒๒ (ครั้งที่ ๒)		e-Auction	๓ มี.ค. ๕๘	๓๑ มี.ค. ๕๘					✓	กำหนดส่งมอบ ๑๕ งวด ผูกพันปี ๕๘ จำนวน ๓ งวด งวดที่ ๑ ส่งมอบ ๖ พ.ค. ๕๘ ๐.๗๖๗๒ ลบ. งวดที่ ๒ ส่งมอบ ๕ มี.ย. ๕๘ ๐.๗๖๗๒ ลบ. งวดที่ ๓ ส่งมอบ ๓๐ มี.ย. ๕๘ ๐.๖๕๗๖ ลบ.
๒๓	การพิทักษ์ ประโยชน์ ผู้บริโภค	เครื่องตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องทวง น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดสูบ	๑ เครื่อง	สอบราคา	๒๐ - ๓๑ ต.ค. ๕๗					✓	ยกเลิกเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา	
		รายการที่ ๒๓ (ครั้งที่ ๒)	๑ เครื่อง	สอบราคา	๒๑ พ.ย. - ๔ ธ.ค. ๕๗	๑๖ มี.ค. ๕๘					✓	กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๑๖ พ.ค. ๕๘ วงเงิน ๐.๘๑๘๐ ลบ.
๒๔		เครื่องซังพิกัด ๑๕๐ กก.อ่านละเอียด ๕ก.	๒ เครื่อง	สอบราคา	๑๐ - ๒๑ พ.ย. ๕๗	๒๖ ธ.ค. ๕๗	๒๖ มี.ค. ๕๘	๐.๔๔๕๐			✓	
๒๕		เครื่องซังพิกัด ๖๐ กก. อ่านละเอียด ๒ ก.	๒ เครื่อง	สอบราคา	๑๕ - ๒๘ ต.ค. ๕๗	๙ ธ.ค. ๕๗	๙ มี.ค. ๕๘	๐.๔๒๔๔			✓	

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางพรทิพย์ จิบโจง)

ตำแหน่ง เลขานุการกรม

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายอิทธิพงษ์ คุณากรบดินทร์)

ตำแหน่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการค้าภายใน

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม ✓	ไม่เป็นไปตาม ✓	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
๒๖		เครื่องประทับเครื่องหมายคำรับรอง	๑๐ เครื่อง	e-Auction	๓๑ ต.ค. ๕๗				✓		ยกเลิกเนื่องจากไม่มีผู้มารับเอกสารประกวดราคา
		รายการที่ ๒๖ (ครั้งที่ ๒)	๑๐ เครื่อง	e-Auction	๙ ม.ค. ๕๘	๑๓ มี.ค. ๕๘					✓
๒๗	การพิทักษ์ ประโยชน์ ผู้บริโภคร	มาตรวัดก๊าซและมาตร (Master Meter) พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นและคอมพิวเตอร์พร้อม เครื่องพิมพ์	๒ ชุด	สอบราคา	๒๖ ก.ย. - ๘ ต.ค. ๕๗				✓		
		รายการที่ ๒๗ (ครั้งที่ ๒)	๒ ชุด	สอบราคา	๗ - ๑๘ พ.ย. ๕๗	๑๖ ม.ค. ๕๘	๑๗ มี.ค. ๕๘	๑.๕๙๔๐			✓
๒๘		เครื่องตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องวัด ความยาว	๑ เครื่อง	e-Auction	๑๑ ธ.ค. ๕๗					✓	ยกเลิกเนื่องจากไม่มีผู้มายื่นเอกสารประกวดราคา
		รายการที่ ๒๘ (ครั้งที่ ๒)		วิธีพิเศษ		๓๐ มี.ค. ๕๘					✓

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางพรทิพย์ จีบโจง)

ตำแหน่ง เลขานุการกรม

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายอิทธิพงษ์ คุณากรดินทร์)

ตำแหน่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการค้าภายใน

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน ✓	ไม่เป็นไปตาม แผน ✓	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
๒๙	การพิทักษ์ ประโยชน์ ผู้บริโภค	รถยนต์ตรวจสอบสินค้าที่บ่อ	๑ คัน	สอบราคา	๒๔ ก.ย. - ๒ ต.ค. ๕๗				✓		ยกเลิกเนื่องจากผู้อื่นเสนอราคายื่นเอกสารไม่ ถูกต้อง
		รายการที่ ๒๙ (ครั้งที่ ๒)	๑ คัน	สอบราคา	๗ - ๑๘ พ.ย. ๕๗	๑๖ ก.พ. ๕๘				✓	กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๕๘ วงเงิน ๑.๒๓๒๐ ลบ.
๓๐		ปรับปรุงพื้นที่ตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องตวง วัด	๑ ห้อง	สอบราคา	๑๕ - ๒๘ ต.ค. ๕๗	๙ ธ.ค. ๕๗	๙ มี.ค. ๕๘	๐.๓๘๗๙	✓		
๓๑	การรักษา ระดับสินค้า เกษตร	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับ สนับสนุนงานบริการและงานอำนวยความสะดวก	๑ ชุด	e-Auction	๓๐ ธ.ค. ๕๗					✓	ยกเลิกเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเอกสารประกวดราคา
		รายการที่ ๓๑ (ครั้งที่ ๒)		e-Auction	๒๕ ก.พ. ๕๘	๓๑ มี.ค. ๕๘				✓	กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๒๘ ส.ค. ๕๘ วงเงิน ๑๐.๑๐๐ ลบ.
๓๒		เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet)	๔๒ เครื่อง	สอบราคา	๒๐ - ๓๐ ต.ค. ๕๗				✓		ยกเลิกเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา
		รายการที่ ๓๒ (ครั้งที่ ๒)			๑๖ - ๒๖ ธ.ค. ๕๗	๓๐ มี.ค. ๕๘	๑ มี.ค. ๕๘	๐.๘๕๘๔		✓	มีค่าปรับส่งของไม่ครบ ๓,๕๙๕.๒๕ บาท

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางพรทิพย์ จีบโจง)


ตำแหน่ง เลขานุการกรม


ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายอิทธิพงษ์ คุณากรดินทร์)

ตำแหน่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการค้าภายใน

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน ✓	ไม่เป็นไปตาม แผน ✓	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
๓๓	การรักษา ระดับสินค้า เกษตร	พัฒนาระบบฐานข้อมูลราคาและโครงสร้าง ต้นทุนการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค	๑ ระบบ	วิธีพิเศษ		๑๔ พ.ย. ๕๗	๑๒ ก.พ. ๕๘ (งวดที่ ๑)	๑.๓๑๑๐		✓	กำหนดส่งมอบจำนวน ๓ งวด วงเงิน ๔.๓๗๐ ลบ. งวดที่ ๒ ส่งมอบ ๑๒ มิ.ย. ๕๘ ๑.๓๑๑๐ ลบ. งวดที่ ๓ ส่งมอบ ๑๑ ส.ค. ๕๘ ๑.๗๔๘๐ ลบ.
๓๔		พัฒนาฐานข้อมูลระบบตลาดกลาง คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น	๑ ระบบ	e-Auction	๑๑ ธ.ค. ๕๗	๖ ก.พ. ๕๘				✓	กำหนดส่งมอบจำนวน ๔ งวด วงเงิน ๓.๙๘๐๐ ลบ. งวดที่ ๑ ส่งมอบ ๗ เม.ย. ๕๘ ๐.๗๙๖๐ ลบ. งวดที่ ๒ ส่งมอบ ๖ มิ.ย. ๕๘ ๑.๕๙๒๐ ลบ. งวดที่ ๓ ส่งมอบ ๕ ส.ค. ๕๘ ๐.๗๙๖๐ ลบ. งวดที่ ๔ ส่งมอบ ๔ ต.ค. ๕๘ ๐.๗๙๖๐ ลบ.
๓๕		พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสินค้าเกษตรเชิง วิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของ ผู้บริหาร	๑ ระบบ	e-Auction	๒๕ พ.ย. ๕๗					✓	ยกเลิกเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเอกสารประกวดราคา
		รายการที่ ๓๕ (ครั้งที่ ๒)	๑ ระบบ	e-Auction	๕ ก.พ. ๕๘	๓๑ มี.ค. ๕๘					✓

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
ชื่อ (นางพรทิพย์ จีบใจ)
ตำแหน่ง เลขานุการกรม

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดีนทร์)
ตำแหน่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการค้าภายใน

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน ✓	ไม่เป็นไปตาม แผน ✓	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
๓๖	การรักษา ระดับสินค้า เกษตร	จัดหาอุปกรณ์ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) สำหรับการ ประชุมกับหน่วยงานภูมิภาค และปรับปรุงห้อง ประชุมหลัก	๑ ระบบ	e-Auction	๓๐ ธ.ค. ๕๗						✓	ยกเลิกเนื่องจากไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น
		รายการที่ ๓๖ (ครั้งที่ ๒)	๑ ระบบ	e-Auction	๕ มี.ค. ๕๘	๓๑ มี.ค. ๕๘					✓	กำหนดส่งมอบจำนวน ๓ งวด วงเงิน ๑๓.๘๕๐๐ ลบ. งวดที่ ๑ ส่งมอบ ๓๐ พ.ค. ๕๘ ๕.๕๕๐๐ ลบ. งวดที่ ๒ ส่งมอบ ๒๙ มิ.ย. ๕๘ ๔.๑๕๕๐ ลบ. งวดที่ ๓ ส่งมอบ ๒๙ ก.ค. ๕๘ ๔.๑๕๕๐ ลบ.
๓๗		ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center)	๑ ระบบ	สอบราคา	๒๙ ต.ค. - ๑๐ พ.ย. ๕๗	๑๗ ธ.ค. ๕๗					✓	กำหนดส่งมอบวันที่ ๑๖ เม.ย. ๕๘ วงเงิน ๑.๖๐๐ ลบ.
๓๘	การพิทักษ์ ประโยชน์ ผู้บริโภค	ค่าปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถบรรทุก (กันสาด) (ขว. พิษณุโลก)	๑ งาน	สอบราคา	๑๓ - ๒๔ มี.ค. ๕๘	๓๑ มี.ค. ๕๘					✓	- โอนงบประมาณเหลือจ่ายจากรายการที่ ๔- ๖ และ ๑๐ มาตั้งจ่าย - กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๕๘ วงเงิน ๐.๑๕๐๐ ลบ.

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางพรทิพย์ จีบโจง)

ตำแหน่ง เลขานุการกรม

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดีนทร์)

ตำแหน่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการค้าภายใน