



สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลง

สัญญาจ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ปี ๒๕๖๓/๖๔ (สื่อโทรทัศน์ วิทยุ โปสเตอร์ แผ่นพับ สปอตโมบายยูนิต และคู่มือ)

สัญญาดังกล่าวฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมการค้าภายใน เลขที่ ๕๖๓ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างกรมการค้าภายใน โดยนางสาวพัชรี พยัคฆ์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมการค้าภายใน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท พลอย แอนด์ เพชร จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี มีสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓ ซอยติวานนท์ ๔๘ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยนางสาวชุติมา ขำกิ่ง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ E๑๐๐๙๑๒๐๑๐๑๒๘๙๙ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง


ตามที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกันทำสัญญาจ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๖๓/๖๔ (สื่อโทรทัศน์ วิทยุ โปสเตอร์ แผ่นพับ สปอตโมบายยูนิต และคู่มือ) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓,๙๘๙,๔๙๕.- บาท (สามล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) สัญญาเลขที่ ๑๙๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม” ไปแล้วนั้น ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกันทำสัญญาดังฉบับนี้ขึ้นเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเดิม ดังนี้

ข้อ ๑. ให้แก้ไขความในเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ผแนวก ๒ ขอบเขตงานจ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี ๒๕๖๓/๖๔ (สื่อโทรทัศน์ วิทยุ โปสเตอร์ แผ่นพับ สปอตโมบายยูนิต และคู่มือ) ของผู้ว่าจ้าง ดังนี้

๑.๑ ข้อ ๔ ขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้

๑.๑.๑ หน้า ๒ ข้อ ๔.๒ สื่อโทรทัศน์ จากเดิม “๔.๒.๒ นำสื่อบุหรือคลิปวิดีโอที่ผลิตแล้วในข้อ ๔.๑.๑ เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ช่องดิจิทัล จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ครั้ง ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓” เป็น “๔.๒.๒ นำสื่อบุหรือคลิปวิดีโอที่ผลิตแล้วในข้อ ๔.๒.๑ เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ช่องดิจิทัล จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ครั้ง ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓”

๑.๑.๒ ให้แก้ไข...



Signature

๑.๑.๒ หน้า ๓ ข้อ ๔.๔ สื่อสล็อต Mobile Unit จากเดิม “๔.๔.๒ สำเนาสล็อต Mobile Unit ลง USB จำนวน ๓,๐๐๐ ชุด พร้อมสกรีน พิมพ์ระบบออฟเซ็ทบรรจุหีบห่อ และแพ็คเกจพร้อมติดชื้อที่อยู่ผู้รับ-ผู้ส่ง จัดส่ง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดและสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ จังหวัดที่มีการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” เป็น “๔.๔.๒ สำเนาสล็อต Mobile Unit ลงแผ่น CD จำนวน ๓,๐๐๐ ชุด พร้อมสกรีน พิมพ์ระบบออฟเซ็ทบรรจุของแบบกระดาษพิมพ์สี่สี และแพ็คเกจพร้อมติดชื้อที่อยู่ผู้รับ-ผู้ส่ง จัดส่ง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดและสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ จังหวัดที่มีการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์”

๑.๑.๓ หน้า ๓ ข้อ ๔.๕ สื่อโปสเตอร์ แผ่นพับ และคู่มือ จากเดิม “๔.๕.๕ จัดส่งโปสเตอร์ แผ่นพับ และคู่มือ ที่ผลิตตามข้อ ๔.๔.๒ - ๔.๔.๔ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดและสำนักงานเกษตรจังหวัด ในพื้นที่ จังหวัดที่มีการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และจัดส่งให้กรมการค้าภายใน” เป็น “๔.๕.๕ จัดส่งโปสเตอร์ แผ่นพับ และคู่มือ ที่ผลิตตามข้อ ๔.๕.๒ - ๔.๕.๔ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดและสำนักงานเกษตรจังหวัด ในพื้นที่ จังหวัดที่มีการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และจัดส่งให้กรมการค้าภายใน”

๑.๒ ข้อ ๖ แผนการส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงิน ดังนี้

๑.๒.๑ หน้า ๔ ข้อ ๖.๑ งวดที่ ๑ กำหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างทั้งหมด จากเดิม “๖.๑.๑ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการผลิตและจัดส่งโปสเตอร์ แผ่นพับ และสล็อตโมบายยูนิต โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๖๓/๖๔ ให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดและสำนักงานเกษตรจังหวัด พร้อมด้วยเอกสารตอบรับจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ จังหวัดที่มีการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และกรมการค้าภายใน โดยจัดส่งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓” เป็น “๖.๑.๑ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการผลิตและจัดส่งโปสเตอร์ และแผ่นพับ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๖๓/๖๔ ให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดและสำนักงานเกษตรจังหวัด พร้อมด้วยเอกสารตอบรับจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ จังหวัดที่มีการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และกรมการค้าภายใน โดยจัดส่งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓”

๑.๒.๒ หน้า ๔ ข้อ ๖.๑ งวดที่ ๑ กำหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างทั้งหมด จากเดิม “๖.๑.๒ ดำเนินการส่งมอบเอกสารหลักฐานการส่งมอบงาน ตามข้อ ๖.๑.๑ และเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ File AI การออกแบบโปสเตอร์ แผ่นพับ เอกสารการจัดส่งโปสเตอร์ แผ่นพับ และสล็อตโมบายยูนิต โดยจัดส่งเป็นรูปเล่มและบันทึกลง Flash Drive จำนวน ๒ ชุด ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดการดำเนินงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว” เป็น “๖.๑.๒ ดำเนินการส่งมอบเอกสารหลักฐานการส่งมอบงาน ตามข้อ ๖.๑.๑ และเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ File AI การออกแบบโปสเตอร์ แผ่นพับ เอกสารการจัดส่งโปสเตอร์ และแผ่นพับ โดยจัดส่งเป็นรูปเล่มและบันทึกลง Flash Drive จำนวน ๒ ชุด ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดการดำเนินงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว”



๑.๒.๓ หน้า ๔ ข้อ ๖.๒ งวดที่ ๒ กำหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้างทั้งหมด จากเดิม “๖.๒.๔ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการผลิตและจัดส่งคู่มือโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๖๓/๖๔ ให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดและสำนักงานเกษตรจังหวัด พร้อมด้วยเอกสารตอบรับจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่จังหวัดที่มีการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และกรมการค้าภายใน” เป็น “๖.๒.๔ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการผลิตและจัดส่งคู่มือและสเปคโบายยูนิตโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๖๓/๖๔ ให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดและสำนักงานเกษตรจังหวัด พร้อมด้วยเอกสารตอบรับจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่จังหวัดที่มีการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และกรมการค้าภายใน”

ข้อ ๒. ให้แก้ไขความในเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ผนวก ๓ ขอบเขตงานจ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี ๒๕๖๓/๖๔ (สื่อโทรทัศน์ วิทยุ โปสเตอร์ แผ่นพับ สเปคโบายยูนิต และคู่มือ) ของผู้รับจ้าง ดังนี้

๒.๑ ข้อ ๔ ขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้

๒.๑.๑ หน้า ๒ ข้อ ๔.๒ สื่อโทรทัศน์ จากเดิม “๔.๒.๒ นำสื่อบูหรือคลิปวิดีโอที่ผลิตแล้วในข้อ ๔.๑.๑ เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ช่องดิจิทัล จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ครั้ง ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓” เป็น “๔.๒.๒ นำสื่อบูหรือคลิปวิดีโอที่ผลิตแล้วในข้อ ๔.๒.๑ เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ช่องดิจิทัล จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ครั้ง ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓”

๒.๑.๒ หน้า ๓ ข้อ ๔.๔ สื่อสเปคโบายยูนิต Mobile Unit จากเดิม “๔.๔.๒ สำเนาสเปคโบายยูนิต ลง USB จำนวน ๓,๐๐๐ ชุด พร้อมสกรีน พิมพ์ระบบออฟเซ็ทบรรจุหีบห่อ และแพ็คเกจติดชื่อที่อยู่ผู้รับ-ผู้ส่ง จัดส่ง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดและสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่จังหวัดที่มีการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” เป็น “๔.๔.๒ สำเนาสเปคโบายยูนิต ลงแผ่น CD จำนวน ๓,๐๐๐ ชุด พร้อมสกรีน พิมพ์ระบบออฟเซ็ทบรรจุของแบบกระดาษพิมพ์สี่สี และแพ็คเกจติดชื่อที่อยู่ผู้รับ-ผู้ส่ง จัดส่ง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดและสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่จังหวัดที่มีการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์”

๒.๑.๓ หน้า ๓ ข้อ ๔.๕ สื่อโปสเตอร์ แผ่นพับ และคู่มือ จากเดิม “๔.๕.๕ จัดส่งโปสเตอร์ แผ่นพับ และคู่มือ ที่ผลิตตามข้อ ๔.๔.๒ - ๔.๔.๔ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดและสำนักงานเกษตรจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดที่มีการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และจัดส่งให้กรมการค้าภายใน” เป็น “๔.๕.๕ จัดส่งโปสเตอร์ แผ่นพับ และคู่มือ ที่ผลิตตามข้อ ๔.๕.๒ - ๔.๕.๔ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดและสำนักงานเกษตรจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดที่มีการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และจัดส่งให้กรมการค้าภายใน”



๒.๒ ให้แก้ไข...

๒.๒ ข้อ ๖ แผนการส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงิน ดังนี้

๒.๒.๑ หน้า ๔ ข้อ ๖.๑ งวดที่ ๑ กำหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างทั้งหมด จากเดิม “๖.๑.๑ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการผลิตและจัดส่งโปสเตอร์ แผ่นพับ และสโปตโมบายยูนิต โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๖๓/๖๔ ให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดและสำนักงานเกษตรจังหวัด พร้อมด้วยเอกสารตอบรับจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่จังหวัดที่มีการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และกรมการค้าภายใน โดยจัดส่งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓” เป็น “๖.๑.๑ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการผลิตและจัดส่งโปสเตอร์ และแผ่นพับ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๖๓/๖๔ ให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดและสำนักงานเกษตรจังหวัด พร้อมด้วยเอกสารตอบรับจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่จังหวัดที่มีการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และกรมการค้าภายใน โดยจัดส่งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓”

๒.๒.๒ หน้า ๔ ข้อ ๖.๑ งวดที่ ๑ กำหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างทั้งหมด จากเดิม “๖.๑.๒ ดำเนินการส่งมอบเอกสารหลักฐานการส่งมอบงาน ตามข้อ ๖.๑.๑ และเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ File AI การออกแบบโปสเตอร์ แผ่นพับ เอกสารการจัดส่งโปสเตอร์ แผ่นพับ และสโปตโมบายยูนิต โดยจัดส่งเป็นรูปเล่มและบันทึกลง Flash Drive จำนวน ๒ ชุด ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดการดำเนินงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว” เป็น “๖.๑.๒ ดำเนินการส่งมอบเอกสารหลักฐานการส่งมอบงาน ตามข้อ ๖.๑.๑ และเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ File AI การออกแบบโปสเตอร์ แผ่นพับ เอกสารการจัดส่งโปสเตอร์ และแผ่นพับ โดยจัดส่งเป็นรูปเล่มและบันทึกลง Flash Drive จำนวน ๒ ชุด ภายใน ๓๐ วันหลังสิ้นสุดการดำเนินงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว”

๒.๒.๓ หน้า ๔ ข้อ ๖.๒ งวดที่ ๒ กำหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้างทั้งหมด จากเดิม “๖.๒.๔ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการผลิตและจัดส่งคู่มือโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๖๓/๖๔ ให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดและสำนักงานเกษตรจังหวัด พร้อมด้วยเอกสารตอบรับจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่จังหวัดที่มีการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และกรมการค้าภายใน” เป็น “๖.๒.๔ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการผลิตและจัดส่งคู่มือและสโปตโมบายยูนิตโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๖๓/๖๔ ให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดและสำนักงานเกษตรจังหวัด พร้อมด้วยเอกสารตอบรับจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่จังหวัดที่มีการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และกรมการค้าภายใน”

๒.๓ ให้ยกเลิกเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา หน้า ๑๐, หน้า ๑๑ และ หน้า ๒๘ และให้ใช้เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ จำนวน ๓ หน้า แทน

ข้อ ๓ ให้แก้ไข...



ข้อ ๓. ให้แก้ไขความใน ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ดังนี้


๓.๑ วรรคหนึ่ง จากเดิม “ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๓,๙๘๙,๔๙๕ บาท (สามล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)...” เป็น “ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๓,๙๘๕,๑๒๕ บาท (สามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)...”

๓.๒ วรรคสอง จากเดิม “งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๙๖,๘๔๘.๕๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบแปดบาทห้าสิบบาทสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามรายละเอียดภาคผนวก ๒ และ ผนวก ๓ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และส่งมอบเอกสารหลักฐานการส่งมอบงานภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดการดำเนินงาน (วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว” เป็น “งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๙๙๒,๔๗๘.๕๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดบาทห้าสิบบาทสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามรายละเอียดภาคผนวก ๒ และ ผนวก ๓ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และส่งมอบเอกสารหลักฐานการส่งมอบงานภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดการดำเนินงาน (วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว”

ข้อ ๔. ให้เอกสารของผู้รับจ้าง จำนวน ๑๔ หน้า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้

ข้อ ๕. สัญญานี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

ข้อ ๖. ข้อความในส่วนอื่นๆ แห่งสัญญาเดิมที่มีได้มีการเปลี่ยนแปลง โดยสัญญาฉบับนี้ให้คงไว้ตามสัญญาเดิมทุกประการ




สัญญานี้...

๕๐๑ จ้าง


สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ




ชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวพัชรี พยัคฆ์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการค้าภายใน



ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง
(นางสาวสุติมา ชำกิ่ง)
บริษัท พลอย แอนด์ เพชร จำกัด

ลงชื่อ..........พยาน
(นายฤชธนา ทองประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร ๒

ลงชื่อ..........พยาน
(นางสาวภาวิไล คำเพ็ง)
เลขานุการกรม