

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ไตรมาส ๑) เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙

หน่วยงาน กลุ่มพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม กรม/จังหวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน ✓	ไม่เป็นไปตาม แผน ✓	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	✓	✓	
๑.	การ พัสดุ พัสดุ พัสดุ	เครื่องขึงความตึงสูง พักักกำลัง ๓๐๐ กก.	๑ เครื่อง	ตกลงราคา		๒๗ ธ.ค. ๕๙					✓	- ลงนามสัญญาล่าช้ากว่าแผน - กำหนดส่งมอบ ๒๗ เม.ย. ๖๐ วงเงิน ๐.๓๔๕๐ ลบ.
๒		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับ สนับสนุนงานบริการและงานอำนวยความสะดวก	๑ ชุด	e-bidding	๒๓ ธ.ค. ๕๙						✓	ยกเลิกเนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคาขายได้ผ่าน คุณสมบัติข้อเสนอทางด้านเทคนิค
๓		เครื่องสำรองไฟ	๑๐ เครื่อง	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขรายการจาก สงป. จาก ๑๐ เครื่อง เหลือ ๕ เครื่อง
๔		พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน ระบบ National Single Window ระยะที่ ๓	๑ ระบบ	วิธีพิเศษ		๒๖ ธ.ค. ๕๙				✓		กำหนดส่งมอบ งวด ๑ ๒๔ ก.พ. ๖๐ วงเงิน ๐.๘๘ ลบ.
												งวด ๒ วันที่ ๒๓ ส.ค. ๖๐ วงเงิน ๑.๐๓๖ ลบ.
												งวด ๓ วันที่ ๒๒ ต.ค. ๖๐ วงเงิน ๑.๐๓๖ ลบ.

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาวพัทธาภรณ์ ไชยานุพงศ์)

ตำแหน่ง เลขานุการกรม

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์)

ตำแหน่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการค้าภายใน

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน ✓	ไม่เป็นไปตาม แผน ✓	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
๕	การ พิทักษ์ ประโยชน์ ผู้บริโภค	พัฒนาระบบบริหารเน็ต กรมการค้าภายใน	๑ ระบบ	วิธีพิเศษ		๒๘ ธ.ค. ๕๙		๐.๙๖๕๐			✓	- ลงนามสัญญาล่าช้ากว่าแผน - กำหนดส่งมอบ งวด ๑ ๒๖ ก.พ. ๖๐ วงเงิน ๐.๑๙๓ ลบ.
												งวด ๒ ๒๘ ก.ค. ๖๐ วงเงิน ๐.๔๘๒๕ ลบ.
												งวด ๓ ๒๔ ก.ย. ๖๐ วงเงิน ๐.๒๘๙๕ ลบ.
๖		จัดซื้อและปรับปรุงระบบจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ กรมการค้าภายใน ครั้งที่ ๒	๑ ระบบ	e-bidding	๘ ธ.ค. ๕๙							เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคาขายได้ผ่านคุณสมบัติ ข้อเสนอทางด้านเทคนิค
๗		เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU (ข.ว.ขอนแก่น)	๒ เครื่อง	ตกลงราคา		๗ พ.ย. ๕๙	๗ ธ.ค. ๕๙	๐.๐๐๙๐		✓		- รายการที่ ๗ - ๘ จัดซื้อรวมกัน
๘		เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๔๐,๐๐๐ BTU (ข.ว.ขอนแก่น)	๒ เครื่อง	ตกลงราคา		๗ พ.ย. ๕๙	๗ ธ.ค. ๕๙	๐.๐๙๖๐		✓		
๙		ชุดเฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องประชุมเล็ก ศูนย์ ขอนแก่น	๑ ชุด	ตกลงราคา		๓ พ.ย. ๕๙	๒ ธ.ค. ๕๙	๐.๑๒๙๐		✓		
๑๐		ชุดระบบภาพและเสียง สำหรับห้องประชุม เล็ก ศูนย์ขอนแก่น	๑ ชุด	ตกลงราคา		๒ พ.ย. ๕๙	๓๑ ธ.ค. ๕๙	๐.๔๑๙๑		✓		
๑๑		เครื่องมือวัดทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ของเครื่องขึ้น	๔๐ เครื่อง	ตกลงราคา		๒๗ ธ.ค. ๕๙					✓	- ลงนามสัญญาล่าช้ากว่าแผน - กำหนดส่งมอบ ๒๕ ก.พ. ๖๐ วงเงิน ๐.๓๙๑๕ ลบ.

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
ชื่อ (นางสาวพัทธาภรณ์ ไชยานุพงศ์)
ตำแหน่ง เลขานุการกรม

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์)
ตำแหน่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการค้าภายใน

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม ✓ แผน	ไม่เป็นไปตาม ✓ แผน	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
๑๒	การ พิทักษ์ ประโยชน์ ผู้บริโภค	เครื่องชั่งพิกัดกำลัง ๑๐๐๐ กก.	๑ เครื่อง	ตกลงราคา		๒๙ ธ.ค ๕๙					✓	- ลงนามสัญญาช้ากว่าแผน - กำหนดส่งมอบ ๒๘ เม.ย. ๖๐ วงเงิน ๐.๓๘๐๐ ลบ.
๑๑		เครื่องชั่งเทียบมวลมาตรฐาน พิกัดกำลัง ๗๐ กก. อ่านค่าละเอียด ๐.๑ กรัม	๑ เครื่อง	สอบราคา	๙ ก.ย. ๕๙	๒ พ.ย. ๕๙					✓	- รายการที่ ๑๓ - ๑๔ จัดซื้อรวมกัน - ลงนามสัญญาช้ากว่าแผน กำหนดส่งมอบ ๒ มี.ค. ๖๐ รายการที่ ๑๓ วงเงิน ๐.๔๔๕๐ ลบ. รายการที่ ๑๔ วงเงิน ๐.๔๔๕๐ ลบ.
๑๔		เครื่องชั่งสอบเทียบถึงดวงแบบมาตรา พิกัด กำลัง ๗๐ กก. อ่านค่าละเอียด ๐.๑ กรัม	๑ เครื่อง	สอบราคา	๙ ก.ย. ๕๙	๒ พ.ย. ๕๙					✓	
๑๕		เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการ ศูนย์ฯ สุราษฎร์ธานี	๑ ระบบ	ตกลงราคา		๓๑ ต.ค. ๕๙				✓		กำหนดส่งมอบ ๓๐ มี.ค. ๖๐ วงเงิน ๐.๔๘๑๕ ลบ.
๑๖		ตู้ม้วนน้ำหนักแบบมาตรา ๕๐๐ กก. (ศูนย์ชลบุรี)	๔ ตู้	สอบราคา	๒๙ พ.ย. ๕๙	๒๘ ธ.ค ๕๙				✓		- รายการที่ ๑๖ - ๑๗ จัดซื้อรวมกัน - กำหนดส่งมอบ ๑ มี.ค. ๖๐ รายการที่ ๑๖ วงเงิน ๐.๑๐๐๐ ลบ. รายการที่ ๑๗ วงเงิน ๐.๔๘๐๐ ลบ.
๑๗		ตู้ม้วนน้ำหนักแบบเหล็กหล่อ ทรงเตี้ย พิกัด กำลัง ๕๐๐ กก. (ศูนย์ขอนแก่น)	๒๐ ตู้	สอบราคา	๒๙ พ.ย. ๕๙	๒๘ ธ.ค ๕๙				✓		
๑๘		เครื่องวัดความกดดันบรรยากาศ, ความชื้น และอุณหภูมิ แบบติดผนัง (ศูนย์เชียงใหม่)	๓ เครื่อง	ตกลงราคา	๑๑ พ.ย. ๕๙	๘ ธ.ค ๕๙				✓		กำหนดส่งมอบ ๗ มี.ค. ๖๐ วงเงิน ๐.๖๑๖๓ ลบ.

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาวพัทธาภรณ์ ไชยานุพงศ์)

ตำแหน่ง เลขานุการกรม


ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์)

ตำแหน่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการค้าภายใน

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม ✓	ไม่เป็นไปตาม ✓	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)		
๑๘		เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Thermo probe (ศูนย์เชียงใหม่)	๒ เครื่อง	ตกลงราคา		๓ พ.ย. ๕๙				✓	กำหนดส่งมอบ ๒๗ ก.พ. ๖๐ วงเงิน ๐.๑๔๐๐ ลบ.
๒๐	การ พิทักษ์ ประโยชน์ ผู้บริโภค	เครื่องชั่งสอบเทียบมวล (Mass comparator) พิกัดกำลังไม่น้อยกว่า ๒๐ กรัม อ่านค่าละเอียด ๑ ไมโครกรัม (ศูนย์ขอนแก่น)	๑ เครื่อง	e-bidding	๓ พ.ย. ๕๙	๗ ธ.ค. ๕๙				✓	- รายการที่ ๒๐ - ๒๗ จัดซื้อรวมกัน - ลงนามสัญญาล่าช้ากว่าแผน - กำหนดส่งมอบ ๖ มี.ค. ๖๐ วงเงิน ๐.๘๔๐๐ ลบ.
๒๑		เครื่องชั่งสอบเทียบมวล (Mass comparator) พิกัดกำลังไม่น้อยกว่า ๒ กก. อ่านค่าละเอียด ๐.๑ มก. (ศูนย์ขอนแก่น)	๑ เครื่อง	e-bidding	๓ พ.ย. ๕๙	๗ ธ.ค. ๕๙				✓	กำหนดส่งมอบ ๖ มี.ค. ๖๐ วงเงิน ๐.๖๕๕๒ ลบ.
๒๒		เครื่องชั่งสอบเทียบมวล (Mass comparator) พิกัดกำลังไม่น้อยกว่า ๖๐ กก. อ่านค่าละเอียด ๑๐ มก. (ศูนย์ขอนแก่น)	๑ เครื่อง	e-bidding	๓ พ.ย. ๕๙	๗ ธ.ค. ๕๙				✓	กำหนดส่งมอบ ๖ มี.ค. ๖๐ วงเงิน ๐.๘๑๐๐ ลบ.
๒๓		เครื่องชั่งไฟฟ้าพิกัดกำลังไม่น้อยกว่า ๑ กก. อ่านค่าละเอียด ๐.๐๐๑ ก. (ศูนย์ขอนแก่น)	๑ เครื่อง	e-bidding	๓ พ.ย. ๕๙	๗ ธ.ค. ๕๙				✓	กำหนดส่งมอบ ๖ มี.ค. ๖๐ วงเงิน ๐.๒๖๒๐ ลบ.
๒๔		เครื่องชั่งไฟฟ้าพิกัดกำลังไม่น้อยกว่า ๖ กก. อ่านค่าละเอียด ๐.๐๑ ก. (ศูนย์ขอนแก่น)	๒ เครื่อง	e-bidding	๓ พ.ย. ๕๙	๗ ธ.ค. ๕๙				✓	กำหนดส่งมอบ ๖ มี.ค. ๖๐ วงเงิน ๐.๔๑๕๒ ลบ.

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาวพัทธาภรณ์ ไชยานุพงศ์)

ตำแหน่ง เลขานุการกรม

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ


ชื่อ (นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์)

ตำแหน่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการค้าภายใน

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน ✓	ไม่เป็นไปตาม แผน ✓	หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)			
๒๕	การ พิทักษ์ ประโยชน์ ผู้บริโภค		เครื่องขังไฟฟ้าฟักัดกำลังไม่น้อยกว่า ๓๒ กก. อ่านค่าละเอียด ๐.๑ ก. (ศูนย์ขอนแก่น)	๒ เครื่อง	e-bidding	๓ พ.ย. ๕๙	๗ ธ.ค ๕๙			✓	กำหนดส่งมอบ ๖ มี.ค. ๖๐ วงเงิน ๐.๕๐๑๒ ลบ.
๒๖			เครื่องขังไฟฟ้าฟักัดกำลังไม่น้อยกว่า ๖๔ กก. อ่านค่าละเอียด ๐.๑ ก. (ศูนย์ขอนแก่น)	๑ เครื่อง	e-bidding	๓ พ.ย. ๕๙	๗ ธ.ค ๕๙			✓	กำหนดส่งมอบ ๖ มี.ค. ๖๐ วงเงิน ๐.๓๔๐๐ ลบ.
๒๗			เครื่องชั่งสอบเทียบมวล (Mass comparator) ฟักัดกำลังไม่น้อยกว่า ๑๐ กก. อ่านค่าละเอียด ๑ มก. (ศูนย์ขอนแก่น)	๑ เครื่อง	e-bidding	๓ พ.ย. ๕๙	๗ ธ.ค ๕๙			✓	กำหนดส่งมอบ ๖ มี.ค. ๖๐ วงเงิน ๐.๙๗๐๐ ลบ.
๒๘			เครื่องวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ แบบอัตโนมัติ (ศูนย์ขอนแก่น)	๒ ชุด	ตกลงราคา		๓ พ.ย. ๕๙			✓	- ลงนามสัญญาล่าช้ากว่าแผน - กำหนดส่งมอบ ๓๑ ม.ค.. ๖๐ วงเงิน ๐.๔๑๖๒ ลบ.
๒๙			เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๐๐๐ VA กำลังไม่ต่ำกว่า ๑๒๐๐W (ศูนย์ขอนแก่น)	๙ เครื่อง	ตกลงราคา		๒๙ พ.ย ๕๙			✓	กำหนดส่งมอบ ๒๙ ธ.ค. ๕๙ วงเงิน ๐.๑๘๗๗ ลบ.
๓๐			เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ของอากาศ	๓ เครื่อง	ตกลงราคา		๑๖ ธค ๕๙			✓	- ลงนามสัญญาล่าช้ากว่าแผน - กำหนดส่งมอบ ๑๔ ก.พ. ๖๐ วงเงิน ๐.๑๘๗๓ ลบ.

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
ชื่อ (นางสาวพัทธาภรณ์ ไชยานุพงศ์)
ตำแหน่ง เลขานุการกรม

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์)
ตำแหน่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการค้าภายใน

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน ✓	ไม่เป็นไปตาม แผน ✓	หมายเหตุ	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)				เงินนอก หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)
๓๑	การ พิทักษ์ ประโยชน์ ผู้บริโภค	ตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บรักษามะลัด ธัญพืชขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๒๑.๑ คิว/ ๕๔๗ ลิตร	๑ เครื่อง	ตกลงราคา		๒๙ ธ.ค. ๕๙				✓	- ลงนามสัญญาล่าช้ากว่าแผน - กำหนดส่งมอบ ๑๗ ม.ค. ๖๐ วงเงิน ๐.๐๕๐๐ ลบ.	
๓๒		ตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บรักษามะลัด ธัญพืช (๑๔.๔ คิว/๔๐๐ ลิตร)	๑๕ เครื่อง	ตกลงราคา		๒๙ ธ.ค. ๕๙				✓	- ลงนามสัญญาล่าช้ากว่าแผน - กำหนดส่งมอบ ๑๗ ม.ค. ๖๐ วงเงิน ๐.๒๓๐๐ ลบ.	
๓๓		เครื่องมือวัดทดสอบคุณสมบัติความเป็น แม่เหล็ก (Susceptometer) ของตุ้มน้ำหนัก แบบมาตรา (ครั้งที่ ๑)	๑ เครื่อง	สอบราคา	๗ ต.ค. ๕๙							ยกเลิกเนื่องจากมีผู้เสนอรายเดียวไม่มีการ แข่งขันด้านราคา
๓๔		(ครั้งที่ ๒)		สอบราคา	๒ - ๑๔ ธ.ค. ๕๙	๒๙ ธ.ค. ๕๙				✓		กำหนดส่งมอบ ๒๘ มี.ค. ๖๐ วงเงิน ๑.๔๔๕ ลบ.
		เครื่องวัดองค์ประกอบทางเคมีของธัญพืช แบบไม่ทำลาย (NIR)	๑ เครื่อง	e-bidding	๓๐ ธ.ค. ๕๙						✓	ล่าช้าเนื่องจากเจ้าของโครงการทบทวน รายละเอียดงานให้เป็นปัจจุบัน
๓๕		รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแควหลังคาไฟเบอร์ (ศูนย์ ขอนแก่น)	๑ คัน	สอบราคา	๑๒ ก.ย. ๕๙	๒๑ ต.ค. ๕๙	๒๑ พ.ย. ๕๙	๐.๘๒๐๐		✓		
๓๖		รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแควหลังคาไฟเบอร์ (ขว. สุพรรณบุรี)	๑ คัน	สอบราคา		๒๒ พ.ย. ๕๙	๒๒ ธ.ค. ๕๙	๐.๘๑๘๐		✓		

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาวพัทธาภรณ์ ไชยานุพงศ์)

ตำแหน่ง เลขานุการกรม

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์)

ตำแหน่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการค้าภายใน

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม ✓	ไม่เป็นไปตาม ✓	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
๓๓	การ พิทักษ์ ประโยชน์ ผู้บริโภค	รถโฟล์คลิฟท์ ไฟฟ้า ขนาด ๑.๕ ตัน (ศูนย์ ขอนแก่น)	๑ คัน	สอบราคา	๕ ก.ย. ๕๙	๒๕ ต.ค. ๕๙				✓		กำหนดส่งมอบ ๒๓ ม.ค. ๖๐ วงเงิน ๐.๗๘๔๓ ลบ.
๓๔		รถบรรทุก ๑๐ ล้อ พร้อมติดตั้งเครน	๕ คัน	e-bidding	๑๙ ธ.ค. ๕๙						✓	- ลำบากเนื่องจากเจ้าของโครงการทบทวน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นปัจจุบัน - ยกลึกเนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา
๓๕		สร้างอาคารสำนักงานสาขาจังหวัดเขต ๒-๕ สุรินทร์	๑ งาน	e-bidding	๑๙ ธ.ค. ๕๙	๓๐ ธ.ค. ๕๙				✓		กำหนดส่งมอบ งวดที่ ๑ ภายใน ๔๕ วัน วงเงิน ๐.๕๕๘ ลบ.
												งวดที่ ๒ ภายใน ๗๕ วัน วงเงิน ๐.๕๕๘ ลบ.
												งวดที่ ๓ ภายใน ๑๐๕ วัน วงเงิน ๑.๑๑๖๐ ลบ.
												งวดที่ ๔ ภายใน ๑๓๕ วัน วงเงิน ๑.๑๑๖๐ ลบ.
												งวดที่ ๕ ภายใน ๑๖๕ วัน วงเงิน ๑.๑๑๖๐ ลบ.
												งวดที่ ๖ ภายใน ๑๙๕ วัน วงเงิน ๑.๑๑๖๐ ลบ.

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาวพัทธาภรณ์ ไชยานุพงศ์)

ตำแหน่ง เลขานุการกรม

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์)

ตำแหน่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการค้าภายใน

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน ✓	ไม่เป็นไปตาม แผน ✓	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓	การ พิทักษ์ ประโยชน์ ผู้บริโภค	สร้างอาคารสำนักงานสาขาจังหวัดเขต ๒-๕ สุรินทร์ (ต่อ)	๑ งาน									งวดที่ ๗ ภายใน ๒๒๕ วัน วงเงิน ๑.๑๑๖๐ ลบ.
												งวดที่ ๘ ภายใน ๒๕๕ วัน วงเงิน ๑.๑๑๖๐ ลบ.
												งวดที่ ๙ ภายใน ๒๘๕ วัน วงเงิน ๓.๓๔๘๐ ลบ.
		ปรับปรุงระบบแสงสว่างไฟฟ้าภายนอก อาคาร (ข.ว.ขอนแก่น)	๑ งาน	ตกลงราคา		๑๗. ต.ค. ๕๙	๑๗ ธ.ค. ๕๙	๐.๔๔๑๐		✓		
		ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการเครื่องวัดสินค้าเกษตร	๑ งาน	ตกลงราคา		๑๔ ธ.ค. ๕๙					✓	- ลงนามสัญญาล่าช้ากว่าแผน กำหนดส่งมอบ ๑๒ ก.พ. ๖๐ วงเงิน ๐.๑๙๔๐ ลบ.
		ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสอบเทียบแบบ มาตราทางมวลขนาดใหญ่	๑ งาน	สอบราคา		๑๙ ธ.ค. ๕๙					✓	ยกเลิกเนื่องจากมีผู้ผ่านการพิจารณารายเดียว ไม่มีการแข่งขันด้านราคา
		บ้านพักข้าราชการระดับ ๑-๒ แบบแฝด ๒ ครอบครัว (ข.ว.ขอนแก่น)	๑ หลัง	สอบราคา	๒๙ พ.ย. ๕๙	๑๙ ธ.ค. ๕๙				✓		กำหนดส่งมอบ ๘ พ.ค. ๖๐ วงเงิน ๐.๙๘๕๑ ลบ.

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาวพัทธาภรณ์ ไชยานุพงศ์)

ตำแหน่ง เลขานุการกรม

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์)

ตำแหน่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการค้าภายใน

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม ✓	ไม่เป็นไปตาม ✓	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
๔๔.	การ พิทักษ์ ประโยชน์ ผู้บริโภค	สร้างอาคารสำนักงานของกรมการค้าภายใน ประจำจังหวัดจันทบุรีที่ทำการ (กข.)	๑ หลัง	e-bidding			๔ ก.ย. ๕๙ (งวดที่ ๕)	๑.๐๘๕๑		✓		กำหนดส่งมอบ งวด ๙ วันที่ ๒ ม.ค. ๖๐ วงเงิน ๑.๐๘๕๑ ลบ.
							๔ ต.ค. ๕๙ (งวดที่ ๖)	๑.๐๘๕๑				งวด ๑๐ วันที่ ๑ ก.พ. ๖๐ วงเงิน ๑.๐๘๕๑ ลบ.
							๓ พ.ย. ๕๙ (งวดที่ ๗)	๑.๐๘๕๑				งวด ๑๑ วันที่ ๓ มี.ค. ๖๐ วงเงิน ๑.๐๘๕๑ ลบ.
๔๕.	การรักษา ระดับ	รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาณ กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี	๑ คัน	สอบราคา	๘ พ.ย. ๕๙	๒๒ ธ.ค. ๕๙					✓	- ลำบากเนื่องจากเจ้าของโครงการทบทวน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นปัจจุบัน - กำหนดส่งมอบ ๒๒ มี.ค. ๖๐ วงเงิน ๑.๒๑๒๐ ลบ.
๔๖.	ราคาสินค้า เกษตร	ปรับปรุงห้องน้ำชั้น ๑ อาคารวิเคราะห์- ปฏิบัติการ	๑ งาน	ตกลงราคา		๓๐ ธ.ค. ๕๙					✓	- ลำบากเนื่องจากเจ้าของโครงการทบทวน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นปัจจุบัน - กำหนดส่งมอบ ๓๐ เม.ย. ๖๐ วงเงิน ๐.๔๙๕๐ ลบ.

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
ชื่อ (นางสาวพัทธาภรณ์ ไชยานุพงศ์)
ตำแหน่ง เลขานุการกรม

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์)
ตำแหน่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการค้าภายใน