



สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลง

สัญญาจ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ปี ๒๕๖๓/๖๔ (สื่อโทรทัศน์ วิทยุ โปสเตอร์ แผ่นพับ สปอตโมบายยูนิต และคู่มือ)
(ครั้งที่ ๒)

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมการค้าภายใน เลขที่ ๕๖๓ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างกรมการค้าภายใน โดยนางสาวพัชรี พยัคฆ์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมการค้าภายใน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท พลอย แอนด์ เพชร จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี มีสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗ ซอยติวานนท์ ๔๘ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยนางสาวชุตินา ชำกิ่ง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ E๑๐๐๙๑๒๐๒๓๓๓๗๗ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกันทำสัญญาจ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๖๓/๖๔ (สื่อโทรทัศน์ วิทยุ โปสเตอร์ แผ่นพับ สปอตโมบายยูนิต และคู่มือ) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓,๘๘๙,๔๙๕.- บาท (สามล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) สัญญาเลขที่ ๑๙๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ และสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลง ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม” ไปแล้วนั้น ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกันทำสัญญาฉบับนี้ขึ้นเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเดิม ดังนี้

ข้อ ๑. ให้แก้ไขความในเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ผวนก ๒ ขอบเขตงานจ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี ๒๕๖๓/๖๔ (สื่อโทรทัศน์ วิทยุ โปสเตอร์ แผ่นพับ สปอตโมบายยูนิต และคู่มือ) ของผู้ว่าจ้าง ดังนี้

๑.๑ ข้อ ๔ ขอบเขตการดำเนินงาน หน้า ๒ ข้อ ๔.๒ สื่อโทรทัศน์ จากเดิม “๔.๒.๒ นำสื่อบอร์ดหรือ คลิปวิดีโอที่ผลิตแล้วในข้อ ๔.๒.๑ เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ช่องดิจิทัล จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ครั้ง ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓” เป็น “๔.๒.๒ นำสื่อบอร์ดหรือคลิปวิดีโอที่ผลิตแล้วในข้อ ๔.๒.๑ เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ช่องดิจิทัล จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ครั้ง ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มกราคม ๒๕๖๔”



๑.๒ ข้อ ๖...

๗ ตัน ๕๖๖

๑.๒ หน้า ๕ ข้อ ๖.๓ งวดที่ ๓ กำหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างทั้งหมด จากเดิม “๖.๓.๔ ดำเนินการตามข้อ ๖.๓.๑ - ๖.๓.๓ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ และส่งมอบเอกสารหลักฐานการส่งมอบงาน โดยจัดส่งเป็นรูปเล่มและบันทึกลง Flash Drive จำนวน ๒ ชุด ภายใน ๓๐ วันหลังสิ้นสุดการดำเนินงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว” เป็น “๖.๓.๔ ดำเนินการตามข้อ ๖.๓.๑ - ๖.๓.๓ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ และส่งมอบเอกสารหลักฐานการส่งมอบงาน โดยจัดส่งเป็นรูปเล่มและบันทึกลง Flash Drive จำนวน ๒ ชุด ภายใน ๓๐ วันหลังสิ้นสุดการดำเนินงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว”

ข้อ ๒. ให้แก้ไขความในเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ผนวก ๓ ขอบเขตงานจ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี ๒๕๖๓/๖๔ (สื่อโทรทัศน์ วิทยุ โปสเตอร์ แผ่นพับ สปอตโมบายยูนิท และคู่มือ) ของผู้รับจ้าง ดังนี้

๒.๑ หน้า ๒ ข้อ ๔.๒ สื่อโทรทัศน์ จากเดิม “๔.๒.๒ นำสื่อบูหรือ คลิปวิดีโอที่ผลิตแล้วในข้อ ๔.๒.๑ เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ช่องดิจิทัล จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑๐ ครั้ง ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓” เป็น “๔.๒.๒ นำสื่อบูหรือคลิปวิดีโอที่ผลิตแล้วในข้อ ๔.๒.๑ เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ช่องดิจิทัล จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ครั้ง ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มกราคม ๒๕๖๔”

๒.๒ หน้า ๕ ข้อ ๖.๓ งวดที่ ๓ กำหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างทั้งหมด จากเดิม “๖.๓.๔ ดำเนินการตามข้อ ๖.๓.๑ - ๖.๓.๓ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ และส่งมอบเอกสารหลักฐานการส่งมอบงาน โดยจัดส่งเป็นรูปเล่มและบันทึกลง Flash Drive จำนวน ๒ ชุด ภายใน ๓๐ วันหลังสิ้นสุดการดำเนินงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว” เป็น “๖.๓.๔ ดำเนินการตามข้อ ๖.๓.๑ - ๖.๓.๓ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ และส่งมอบเอกสารหลักฐานการส่งมอบงาน โดยจัดส่งเป็นรูปเล่มและบันทึกลง Flash Drive จำนวน ๒ ชุด ภายใน ๓๐ วันหลังสิ้นสุดการดำเนินงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว”

ข้อ ๓. ให้แก้ไขความในสัญญา ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา จากเดิม “ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และส่งมอบเอกสารหลักฐานการส่งมอบงานภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดการดำเนินงาน (วันที่ ๓๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔)...” เป็น “ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๑ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และส่งมอบเอกสารหลักฐานการส่งมอบงานภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดการดำเนินงาน (วันที่ ๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)”



ข้อ ๔...

ข้อ ๔. ให้เอกสารของผู้รับจ้าง จำนวน ๑๖ หน้า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้

ข้อ ๕. สัญญานี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

ข้อ ๖. ข้อความในส่วนอื่นๆ แห่งสัญญาเดิมที่มีได้มีการเปลี่ยนแปลง โดยสัญญาฉบับนี้
ให้คงไว้ตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



ชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวพัชรี พยัควงษ์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการค้าภายใน



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวชุติมา ขำกิ่ง)
บริษัท ฟลอย แอนด์ เพชร จำกัด

ลงชื่อ.....พยาน
(นายฤชธนา ทองประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร ๒

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวภาวิไล คำเพ็ง)
เลขานุการกรม