

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ไตรมาส ๔)
 หน่วยงาน กลุ่มงานพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรม/จังหวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน ✓	ไม่เป็นไปตาม แผน ✓	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
๑	ส่งเสริม ประสิทธิภาพ	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผลระดับสูง	๑๐๐ เครื่อง	e-Auction	๑๑ มี.ค. ๕๖	๒๒ เม.ย. ๕๖	๒๐ ส.ค. ๕๖	๗.๕๘๐		✓	
๒	การผลิตและ	เครื่อง Scanner	๑๕ เครื่อง								
๓	สร้างมูลค่า ภาคการเกษตร	โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในงาน สำนักงาน	๒๐๐ ชุด								
๔		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขนาด A๔	๔๐ เครื่อง								
๕		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี ขนาด Network A๔	๔๐ เครื่อง								
๖		พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน ระบบ National Single Window (ระยะที่ ๒)	๑ ระบบ	วิธีพิเศษ		๒๗ ก.ย. ๕๖				✓	- กำหนดส่งมอบ จำนวน ๓ งวด วงเงิน ๕.๒๗๐ ลบ.

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาววนิดา พิมพ์โอฬาร)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นางสาวนพพร ลั่นทอง)

ตำแหน่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการค้าภายใน

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน ✓	ไม่เป็นไปตาม แผน ✓	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
๗		พัฒนาระบบ Internet และระบบภูมิ สารสนเทศ เพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรมแก่ ผู้บริโภค	๑ ระบบ	วิธีพิเศษ		๒๒ มี.ค. ๕๖	๒๒ มี.ค. ๕๖ ๒๐ ก.ค. ๕๖ ๒๐ ก.ย. ๕๖	๐.๘๓๑ (งวดที่ ๑) ๐.๘๓๑ (งวดที่ ๒) ๑.๑๐๘ (งวดที่ ๓)	✓		
๘	เพิ่ม ประสิทธิภาพ ภาคการตลาด การค้าและ การลงทุน	ระบบงานชั่งตวงวัด (ครั้งที่ ๒)	๑ ระบบ	ประกวดราคา	๑๘ มี.ค. ๕๖	๒๕ มี.ค. ๕๖	๒๒ พ.ค. ๕๖ ๒๒ ก.ค. ๕๖ ๒๐ ก.ย. ๕๖	๐.๓๓๐ (งวดที่ ๑) ๐.๓๓๐ (งวดที่ ๒) ๐.๔๔๐ (งวดที่ ๓)	✓		
๙		พัฒนาระบบฐานข้อมูลราคาและโครงสร้าง ต้นทุนการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค	๑ ระบบ	วิธีพิเศษ		๑๔ มี.ค. ๕๖	๑๗ เม.ย. ๕๖ ๑๒ ส.ค. ๕๖	๑.๓๖๕ (งวดที่ ๑) ๑.๘๒๐ (งวดที่ ๒)	✓		- กำหนดส่งมอบ จำนวน ๓ งวด งวดที่ ๓ วันที่ ๑๐ พ.ย. ๕๖ จำนวน ๑.๓๖๕ ลบ.

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 ชื่อ (นางสาวนิตา พิมุขโอร)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 ชื่อ (นางสาวนพพร ลั่นทอง)

ตำแหน่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการค้าภายใน

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน ✓	ไม่เป็นไปตาม แผน ✓	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
๑๐		ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางกฎหมาย การค้าในประเทศ	๑ งาน	e-Auction	๗ ก.พ. ๕๖						✓	- ยกเลิก E-Auction - กวพ.อ. อนุมัติให้ดำเนินการจัดหา ด้วยวิธีพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ย. ๕๖
		ครั้งที่ ๒		วิธีพิเศษ		๓๐ ก.ค. ๕๖	๒๘ ก.ย. ๕๖	๐.๗๑๒ (งวดที่ ๑)			✓	- กำหนดส่งมอบงาน จำนวน ๓ งวด งวดที่ ๒ วันที่ ๒๖ ม.ค. ๕๖ จำนวน ๐.๕๓๔ ลบ. งวดที่ ๓ วันที่ ๒๕ ก.พ. ๕๗ จำนวน ๐.๕๓๔ ลบ.
๑๑	ส่งเสริม ประสิทธิภาพ การผลิตและ สร้างมูลค่า ภาคการเกษตร	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป	๑๑ คัน	e-Auction	๑๑ ธ.ค. ๕๕	๑๑ ก.พ. ๕๖	๑๑ มี.ย. ๕๖	๗.๕๗๔		✓		
๑๒	เพิ่ม ประสิทธิภาพ ภาคการตลาด การค้าและ การลงทุน	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ	๑ คัน				๑๑ มี.ย. ๕๖	๐.๗๙๕				

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาววนิดา พิมพ์โอฬาร)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นางสาวนพพร ลั่นทอง)

ตำแหน่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการค้าภายใน

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน ✓	ไม่เป็นไปตาม แผน ✓	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)		
๑๓		รถบรรทุก ๑๐ ล้อพร้อมติดตั้งเครน	๔ คัน	e-Auction	๑๑ ธ.ค. ๕๕	๘ ก.พ. ๕๖	๙ พ.ค. ๕๖ ๘ ก.ค. ๕๖ ๗ ส.ค. ๕๖	๕.๗๒๖ (งวดที่ ๑) ๕.๗๒๖ (งวดที่ ๒) ๔.๙๐๘ (งวดที่ ๓)		✓	
๑๔	ส่งเสริม ประสิทธิภาพ การผลิตและ สร้างมูลค่า ภาคการเกษตร	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๐๐ ซีซี	๓๓ คัน	ตกลงราคา						✓	โอนเงินงบประมาณให้สำนักงาน การค้าภายในจังหวัด ๒๗ จังหวัด และสำนักงานสาขาจังหวัด ๖ แห่ง ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา
๑๕	ส่งเสริม ประสิทธิภาพ การผลิตและ สร้างมูลค่า ภาคการเกษตร	ค่าปรับปรุงตลาดฟ้าอาคารสำนักงานการค้า ภายในอุดรธานี		สอบราคา	๑๓ ธ.ค. ๕๕	๑๐ ม.ค. ๕๖	๔ เม.ย. ๕๖	๐.๒๗๐๐		✓	

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาววนิดา พิมพ์โอฬาร)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นางสาวนพพร ลั่นทอง)

ตำแหน่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการค้าภายใน

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน ✓	ไม่เป็นไปตาม แผน ✓	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
๑๖	เพิ่ม ประสิทธิภาพ ภาคการตลาด การค้าและ การลงทุน	ค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบ สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก		e-Auction	๑๗ ธ.ค. ๕๕	๒๑ ก.พ. ๕๖	๑๒ มี.ค. ๕๖ ๒๗ มี.ค. ๕๖ ๑๔ ส.ค. ๕๖ ๒๙ ส.ค. ๕๖ ๑๓ ก.ย. ๕๖	๐.๒๖๓ ๐.๕๘๒ ๐.๖๓๓ ๐.๔๕๓ ๐.๕๘๒			✓	- ลำบากกว่าแผนเนื่องจากพิจารณา ทบทวนรายละเอียดขอบเขตงานฯ (TOR) - กำหนดส่งมอบงาน ๒๑ ก.พ. ระหว่าง มี.ค. ๕๖ - ก.พ. ๕๗ (วงเงิน ๑๒.๙๕๐ ล้านบาท)
๑๗		ชุดตรวจสอบวงจร(IC)ของเครื่องซึ่งที่มี ส่วนประกอบเป็นอิเล็กทรอนิกส์	๑ ชุด	สอบราคา	๓๑ ต.ค. ๕๕	๒๔ ธ.ค. ๕๕	๒๓ เม.ย. ๕๖	๑.๔๔๓		✓		
๑๘		ชุดขยายกำลังคลื่นความถี่วิทยุเพื่อทดสอบ ผลิตภัณฑ์	๑ ชุด									
๑๙		เครื่องวัดความชื้น	๑ เครื่อง									
๒๐		ชุดตรวจสอบวัดกำลังคลื่นวิทยุ	๑ ชุด									
๒๑		เครื่องวิเคราะห์และตรวจจับความถี่ RF SPECTRUM ANALYZER	๑ ชุด									
๒๒		เครื่องแปลงสัญญาณไฟฟ้า อีเวเตอร์	๒ เครื่อง									

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาววนิดา พิมพ์โหฬาร)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นางสาวนพพร ลิ่นทอง)

ตำแหน่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการค้าภายใน

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน ✓	ไม่เป็นไปตาม แผน ✓	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
๒๓		ปรับปรุงระบบสอบเทียบถังตวงแบบมาตรา	๑ ระบบ	สอบราคา	๔ ธ.ค. ๕๕	๑ ก.พ. ๕๖	๑ มี.ย. ๕๖	๐.๙๑๕		✓		
๒๔		ปรับปรุงระบบสอบเทียบเครื่องตวงขนาดเล็ก	๑ ระบบ									
๒๕		ถังตวงแบบมาตราขนาด ๕๐ ลิตร	๒๙ ถัง	e-Auction	๘ มี.ค. ๕๖	๑ เม.ย. ๕๖	๓๐ ก.ค. ๕๖	๒.๐๐		✓		
๒๖		ถังตวง ๕ ลิตร ๑ ถัง	๑ ถัง									
๒๗		ตุ้มน้ำหนักแบบมาตรา ชั้น F๑ พิกัดกำลัง ๕ กก.	๒ ตุ่ม	สอบราคา	๔ ธ.ค. ๕๕	๒๒ ม.ค. ๕๖	๒๒ เม.ย. ๕๖	๐.๓๓๒		✓		
๒๘		ตุ้มน้ำหนักแบบมาตรา ชั้น F๑ พิกัดกำลัง ๑๐ กก.	๑ ตุ่ม									
๒๙		ตุ้มน้ำหนักชั้น E๒ พิกัดกำลัง ๑ มก. -๕ กก.	๑ ชุด									
๓๐		ตุ้มน้ำหนักชั้น E๒ พิกัดกำลัง ๑๐ กก.	๑ ตุ่ม									
๓๑		ตุ้มน้ำหนักชั้น E๒ พิกัดกำลัง ๒๐ กก.	๑ ตุ่ม									
๓๒		ตุ้มน้ำหนักชั้น E๒ พิกัดกำลัง ๕๐ กก.	๑ ตุ่ม									
๓๓		ตุ้มพวงสแตนเลส	๖ ชุด	ตกลงราคา		๕ มี.ค. ๕๖	๑๓ เม.ย. ๕๖	๐.๐๒๙๗		✓		

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาวนิดา พิมพ์โอหาร)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นางสาวนพพร ลั่นทอง)

ตำแหน่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการค้าภายใน

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน ✓	ไม่เป็นไปตาม แผน ✓	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
๓๔		ตึมน้ำหนัก พิกัดกำลัง ๕๐๐ กก.	๒๐ ตูม	วิธีพิเศษ		๑๕ พ.ค. ๕๖	๑๔ ก.ค. ๕๖	๐.๔๓๔๐		✓		เปลี่ยนเป็นวิธีพิเศษ อนุมัติเพิ่มวงเงิน เป็น ๐.๔๔๐ ลบ.
๓๕		มาตรวัดก๊าซเหลวแบบมาตรา(Master Meter) พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นและ คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์	๔ ชุด	e-Auction	๑๑ มี.ค. ๕๖						✓	ยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากไม่มี ผู้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอทางด้าน เทคนิค
		(ครั้งที่ ๒)	๔ ชุด	e-Auction	๓๑ พ.ค. ๕๖						✓	ยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากไม่มี ผู้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอทางด้าน เทคนิค
		(ครั้งที่ ๓)	๔ ชุด	e-Auction	๒๖ ก.ค. ๕๖	๒๔ ก.ย. ๕๖					✓	กำหนดส่งมอบ ๒๒ ม.ค. ๕๖ วงเงิน ๓.๑๐๐ ลบ.
๓๖		เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้าและความเป็นกรด เป็นด่างแบบตั้งโต๊ะ	๑ เครื่อง	สอบราคา	๑๙ ธ.ค. ๕๕						✓	ยกเลิกการสอบราคา เนื่องจากไม่มี ผู้เสนอราคารายใดยื่นเอกสารถูกต้อง
		(ครั้งที่ ๒)		วิธีพิเศษ		๑๕ พ.ค. ๕๖	๑๓ ส.ค. ๕๖	๐.๑๒๓๐		✓		
๓๗		ชุดสอบเทียบเครื่องตวงขนาดเล็กที่มีความ เที่ยงตรงสูง	๑ ชุด	สอบราคา	๑๙ ธ.ค. ๕๕	๑๑ ก.พ. ๕๖	๖ พ.ค. ๕๖	๐.๓๕๙๐		✓		

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาววนิดา พิมพ์โอฬาร)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นางสาวนพพร ลิ่นทอง)

ตำแหน่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการค้าภายใน

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน ✓	ไม่เป็นไปตาม แผน ✓	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
๓๘		เครื่องชั่ง Mass Comparater พิกัดกำลังไม่น้อยกว่า ๒ กก. อ่านละเอียด ๐.๑ มก. ๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	e-Auction	๔ ธ.ค. ๕๕	๓๑ พ.ค. ๕๖	๒๙ ส.ค. ๕๖	๒.๓๓๔		✓		
๓๙		เครื่องชั่ง Mass Comparater พิกัดกำลังไม่น้อยกว่า ๖๐ กรัม อ่านละเอียด ๐.๐๐๑ มก.	๑ เครื่อง									
๔๐		โต๊ะวางเครื่องชั่ง-ปูหน้าด้วยแกรนิต	๒ ตัว									
๔๑		แท่นแกรนิตสำหรับวางของเครื่องชั่ง	๑ แท่น									
		เครื่องวัดความดันบรรยากาศแบบดิจิตอล	๑ เครื่อง	สอบราคา	๒๑ ธ.ค. ๕๕	๓๐ ม.ค. ๕๖	๓๐ เม.ย. ๕๖	๐.๒๓๘		✓		
๔๓		เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์	๒ เครื่อง									
๔๔		เครื่องวัดความถ่วงจำเพาะ LPG	๑ เครื่อง	ตกลงราคา		๕ มี.ค. ๕๖	๑๙ มี.ย. ๕๖	๐.๐๒๘๘		✓		

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาววนิดา พิมพ์โอหาร)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นางสาวนพพร ลั่นทอง)

ตำแหน่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการค้าภายใน

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน ✓	ไม่เป็นไปตาม แผน ✓	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
๔๕		เครื่องวัดความชื้นข้าว แบบพกพาด้วย ฮอปเปอร์	๑ เครื่อง	สอบราคา	๓๑ ต.ค. ๕๕						✓	ยกเลิกการสอบราคา เนื่องจากไม่มี ผู้มายื่นเสนอราคา
		(ครั้งที่ ๒)			๔ ธ.ค. ๕๕						✓	ยกเลิกการสอบราคา เนื่องจากมีผู้เข้า เสนอราคารายเดียว และเสนอราคา สูงกว่าวงเงินงบประมาณ
		(ครั้งที่ ๓)			๑๕ มี.ค. ๕๖	๒๙ เม.ย. ๕๖	๒๗ ส.ค. ๕๖	๐.๓๗๒๐			✓	
๔๖		ชุดเครื่องตรวจวัดปริมาณโอโซนของก๊าซ (ไอน้ำมัน) แบบพกพา	๑ ชุด	สอบราคา	๓๑ ต.ค. ๕๕	๑๘ ธ.ค. ๕๕	๑๖ เม.ย. ๕๖	๑.๗๑๒๐		✓		

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาววนิดา พิมพ์โอหาร)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นางสาวนพพร ลั่นทอง)

ตำแหน่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการค้าภายใน