



สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลง
สัญญาจ้างโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม
เพื่อบริหารจัดการและควบคุมสต็อกน้ำมันปาล์ม

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมการค้าภายใน เลขที่ ๕๖๓ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างกรมการค้าภายใน โดยนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร มีสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๗๙๙ ถนนพระราม ๙ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยนายปรีชัย ธารนิทัศน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ ๑๐๐๖๑๒๒๐๐๐๕๘๗๖ ลงวันที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกันทำสัญญาจ้างโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม เพื่อบริหารจัดการและควบคุมสต็อกน้ำมันปาล์ม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น จำนวน ๒๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) สัญญาเลขที่ ๑๗๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม” ไปแล้วนั้น ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกันทำสัญญาฉบับนี้ขึ้น เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเดิม ดังนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ๒.๑ ผันวก ๑ ใบเสนอราคา และให้ใช้เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ จำนวน ๑ หน้า แทน

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ๒.๒ ผันวก ๒ ขอบเขตของงานจ้างดำเนินโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม เพื่อบริหารจัดการและควบคุมสต็อกน้ำมันปาล์ม ของผู้ว่าจ้าง หน้า ๙ ข้อ ๘.๑ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“๘.๑ ติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์มดิบในถังเก็บ จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๖๙ ถัง ใน ๒๕ จังหวัด ๕๗ อำเภอ รายละเอียดภาคผนวก ก โดยแบ่งพื้นที่ติดตั้งออกเป็น ๑๓ พื้นที่ รายละเอียดตามภาคผนวก ข ดังนี้

- พื้นที่ ๑ สตูล นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง ปัตตานี นราธิวาส
- พื้นที่ ๒ พังงา กระบี่ ๑
- พื้นที่ ๓ กระบี่ ๒
- พื้นที่ ๔ สุราษฎร์ธานี ๑
- พื้นที่ ๕ สุราษฎร์ธานี ๒



Mr. Kamate

บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด
Yokogawa (Thailand) Ltd.

- พื้นที่ ๖ สุราษฎร์ธานี ๓
- พื้นที่ ๗ ระนอง ชุมพร ๑
- พื้นที่ ๘ ชุมพร ๒ ประจวบคีรีขันธ์
- พื้นที่ ๙ สกลนคร
- พื้นที่ ๑๐ อุดรธานี ปทุมธานี สมุทรปราการ
- พื้นที่ ๑๑ กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี
- พื้นที่ ๑๒ ตรัง ชลบุรี
- พื้นที่ ๑๓ ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา

ข้อ ๓ ให้แก้ไขความในเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ๒.๒ ผนวก ๒ ขอบเขตของงานจ้างดำเนินโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม เพื่อบริหารจัดการและควบคุมสต็อกน้ำมันปาล์ม ของผู้ว่าจ้าง หน้า ๑๐ ข้อ ๑๐.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดหาและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์มของแต่ละพื้นที่ติดตั้ง จากเดิม “จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๙ แห่ง” เป็น “จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๕ แห่ง”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ๒.๒ ผนวก ๒ ขอบเขตของงานจ้างดำเนินโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม เพื่อบริหารจัดการและควบคุมสต็อกน้ำมันปาล์ม ของผู้ว่าจ้าง ภาคผนวก ก หน้า ๑๓ - ๑๔ ภาคผนวก ข หน้า ๒๐ และให้ใช้เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ จำนวน ๘ หน้า แทน

ข้อ ๕ ให้แก้ไขความในเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ๒.๓ ผนวก ๓ ขอบเขตของงานจ้างดำเนินโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม เพื่อบริหารจัดการและควบคุมสต็อกน้ำมันปาล์ม ของผู้รับจ้าง หน้า ๔ ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและขอบเขตของการดำเนินงาน

๕.๑ ข้อ ๖.๑ ชุดอุปกรณ์วัดระดับน้ำมันปาล์มดิบและน้ำในถังเก็บ เสนอชุดอุปกรณ์วัดระดับน้ำมันปาล์มดิบ จากเดิม “รุ่น PS๖๔Y-ACFFHIHAJK...” เป็น “รุ่น PS๖๔Y.ACFFHIHXAJKXM...”

๕.๒ ข้อ ๖.๒ อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ เสนออุปกรณ์วัดอุณหภูมิ จากเดิม “รุ่น YTMX๕๘๐-L๗๒NN-AA-AA/KS๒๗” เป็น “รุ่น YTMX๕๘๐-L๗๒NW-AB-BA/KS๒๗”

๕.๓ ข้อ ๖.๓ อุปกรณ์การวัดหรือการหาค่าความหนาแน่น เสนออุปกรณ์การวัดหรือการหาค่าความหนาแน่น จากเดิม “รุ่น EJX๕๓๐B-๑BS๔N-๐๘JDF/D๔/KS๒๗” เป็น “รุ่น EJX๕๓๐B-๑AS๔N-๐๘JDF/KS๒๗/D๔ และรุ่น EJX๕๓๐B-๑BS๔N-๐๘JDF/KS๒๗/D๔”

ข้อ ๖ ให้แก้ไขความในเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ๒.๓ ผนวก ๓ ขอบเขตของงานจ้างดำเนินโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม เพื่อบริหารจัดการและควบคุมสต็อกน้ำมันปาล์ม ของผู้รับจ้าง หน้า ๕ ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและขอบเขตของการดำเนินงาน ข้อ ๗.๑.๑ เสนอตาม TOR เสนออุปกรณ์วัดระดับน้ำมันปาล์ม จากเดิม “รุ่น PS๖๔Y-ACFFHIHAJK...” เป็น “รุ่น PS๖๔Y.ACFFHIHXAJKXM...”



Mr. Komate
บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด
Yokogawa (Thailand) Ltd.

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ๒.๓ ผนวก ๓ ขอบเขตของงานจ้างดำเนินโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม เพื่อบริหารจัดการและควบคุมสต็อกน้ำมันปาล์ม ของผู้รับจ้าง หน้า ๑๒ - ๑๓ และให้ใช้เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ จำนวน ๒ หน้า แทน

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ๒.๓ ผนวก ๓ ขอบเขตของงานจ้างดำเนินโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม เพื่อบริหารจัดการและควบคุมสต็อกน้ำมันปาล์ม ของผู้รับจ้าง หน้า ๒๑ ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและขอบเขตของการดำเนินงาน ข้อเสนอของผู้เสนอราคา ดำเนินการตาม TOR สามารถไปติดตั้งเครื่องมือวัดตามที่ TOR ระบุดังนี้ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

- พื้นที่ ๑ สตูล นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง ปัตตานี นราธิวาส
- พื้นที่ ๒ พังงา กระบี่ ๑
- พื้นที่ ๓ กระบี่ ๒
- พื้นที่ ๔ สุราษฎร์ธานี ๑
- พื้นที่ ๕ สุราษฎร์ธานี ๒
- พื้นที่ ๖ สุราษฎร์ธานี ๓
- พื้นที่ ๗ ระนอง ชุมพร ๑
- พื้นที่ ๘ ชุมพร ๒ ประจวบคีรีขันธ์
- พื้นที่ ๙ สกลนคร
- พื้นที่ ๑๐ อุดรธานี ปทุมธานี สมุทรปราการ
- พื้นที่ ๑๑ กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี
- พื้นที่ ๑๒ ตรวด ชลบุรี
- พื้นที่ ๑๓ ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา

ข้อ ๙ ให้แก้ไขความในเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ๒.๓ ผนวก ๓ ขอบเขตของงานจ้างดำเนินโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม เพื่อบริหารจัดการและควบคุมสต็อกน้ำมันปาล์ม ของผู้รับจ้าง หน้า ๒๒ ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและขอบเขตของการดำเนินงาน ข้อ ๑๐.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดหาและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์มของแต่ละพื้นที่ติดตั้ง จากเดิม “จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๙ แห่ง” เป็น “จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๕ แห่ง”

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ๒.๓ ผนวก ๓ ขอบเขตของงานจ้างดำเนินโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม เพื่อบริหารจัดการและควบคุมสต็อกน้ำมันปาล์ม ของผู้รับจ้าง หน้า ๒๘, ๕๘ - ๖๕, ๘๔ - ๘๕, ๑๓๙, ๑๔๕ - ๑๔๖, ๑๔๘, ๑๕๐ - ๑๕๓ และให้ใช้เอกสารแนบท้ายสัญญา จำนวน ๒๑ หน้า แทน



Mr. Kamate
บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด
Yokogawa (Thailand) Ltd.

ข้อ ๑๑ ให้แก้ไขความในเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ๒.๓ ผนวก ๓ ขอบเขตของงานจ้างดำเนินโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม เพื่อบริหารจัดการและควบคุมสต็อกน้ำมันปาล์ม ของผู้รับจ้าง หน้า ๒๑๗ วัตถุประสงค์

- ติดตั้งอุปกรณ์วัดระดับ วัดอุณหภูมิ และวัดความหนาแน่นในถังน้ำมันปาล์มดิบ ขนาดใหญ่ในโรงงานผู้ประกอบการทั้งหมด จากเดิม “๑๐๙ แห่งทั่วประเทศ” เป็น “๑๐๕ แห่งทั่วประเทศ”

- โรงงานปาล์มดิบทั่วประเทศ จากเดิม “๑๐๙ แห่ง ๔๖๙ ถึง” เป็น “๑๐๕ แห่ง ๔๖๙ ถึง”

ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ๒.๓ ผนวก ๓ ขอบเขตของงานจ้างดำเนินโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม เพื่อบริหารจัดการและควบคุมสต็อกน้ำมันปาล์ม ของผู้รับจ้าง หน้า ๘๐, ๘๖ - ๘๗, ๑๓๔ และ ๒๓๐

ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความในสัญญาหน้า ๒ - ๔ ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๖๘,๒๔๕,๔๘๐ บาท (สองร้อยหกสิบแปดล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๗,๕๔๘,๗๖๙.๗๐ บาท (สิบเจ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

๔.๑ ติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์มดิบในถังเก็บ จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๖๙ ถัง ใน ๒๕ จังหวัด ๕๗ อำเภอ โดยแบ่งพื้นที่ติดตั้งออกเป็น ๑๓ พื้นที่ ตามรายละเอียดภาคผนวก ๒ และภาคผนวก ๓ ตามขอบเขตของงานจ้างฯ ดังนี้

พื้นที่ ๑ สตูล นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง ปัตตานี นราธิวาส เป็นจำนวนเงิน ๕,๓๖๔,๙๐๙.๖๐ บาท (ห้าล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าบาทหกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตามขอบเขตของงานจ้าง ข้อ ๗.๑ ๗.๒ ๗.๓ ๗.๔ และ ๗.๕ แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา (วันที่ ๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ชุดที่ ๑ ดำเนินการตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว

พื้นที่ ๒ พังงา กระบี่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕,๓๖๔,๙๐๙.๖๐ บาท (ห้าล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าบาทหกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตามขอบเขตของงานจ้าง ข้อ ๗.๑ ๗.๒ ๗.๓ ๗.๔ และ ๗.๕ แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา (วันที่ ๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ชุดที่ ๒ ดำเนินการตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว

พื้นที่ ๓ กระบี่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๕,๓๖๔,๙๐๙.๖๐ บาท (ห้าล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าบาทหกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตามขอบเขตของงานจ้าง ข้อ ๗.๑ ๗.๒ ๗.๓ ๗.๔ และ ๗.๕ แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา (วันที่ ๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ชุดที่ ๓ ดำเนินการตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว

พื้นที่ ๔ สุราษฎร์ธานี ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕,๓๖๔,๙๐๙.๖๐ บาท (ห้าล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าบาทหกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตามขอบเขตของงานจ้าง ข้อ ๗.๑ ๗.๒ ๗.๓ ๗.๔ และ ๗.๕ แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา (วันที่ ๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ชุดที่ ๔ ดำเนินการตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว




บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด
Yokogawa (Thailand) Ltd.

M. Kamate
บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด
Yokogawa (Thailand) Ltd.

พื้นที่ ๑๓ ปราจินบุรี ณะเชิงเทรา เป็นจำนวนเงิน ๕,๓๖๔,๙๐๙.๖๐ บาท (ห้าล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าบาทหกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตามขอบเขตของงานจ้าง ข้อ ๗.๑ ๗.๒ ๗.๓ ๗.๔ และ ๗.๕ แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา (วันที่ ๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ชุดที่ ๑๓ ดำเนินการตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว

๔.๒ แผนการติดตั้งและแผนการดำเนินงานรวมทั้งระบบฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์ ส่วนกลางและการส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๖,๘๒๔,๕๔๘ บาท (ยี่สิบหกล้านแปดแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบแปดบาท) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ตามรายละเอียดภาคผนวก ๒ และผนวก ๓ ขอบเขตของงานจ้าง (ในภาคผนวก ค การเบิกจ่ายและการส่งมอบข้อ ๘.๒ งวดที่ ๑) ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา (วันที่ ๑๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ชุดที่ ๑๔ ดำเนินการตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๓๔,๑๒๒,๗๔๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านสี่พันหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาท) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ตามรายละเอียดภาคผนวก ๒ และ ผนวก ๓ ขอบเขตของงานจ้าง (ในภาคผนวก ค การเบิกจ่ายและการส่งมอบข้อ ๘.๒ งวดที่ ๒) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา (วันที่ ๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ชุดที่ ๑๔ ดำเนินการตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว


งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๓๗,๕๕๔,๓๖๗.๒๐ บาท (สามสิบล้านเจ็ดพันห้าแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบบาท) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดภาคผนวก ๒ และผนวก ๓ ขอบเขตของงานจ้าง (ในภาคผนวก ค การเบิกจ่ายและการส่งมอบข้อ ๘.๒ งวดที่ ๓) และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างตามข้อ ๑๐ ไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเอกมัย ชื่อบัญชี บจก. โยโกกาวา (ประเทศไทย) เลขที่บัญชี ๐๕๙-๒-๒๑๔๑๔-๘ ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ”

ข้อ ๑๔ ให้เอกสารแนบท้ายสัญญาจำนวน ๓๒ หน้า และเอกสารหลักฐานของผู้รับจ้างจำนวน ๙ หน้า ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ข้อ ๑๕ ข้อความในส่วนอื่น ๆ แห่งสัญญาเดิมที่มีได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยสัญญาฉบับนี้ให้คงไว้ตามสัญญาเดิมทุกประการ




บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด
Yokogawa (Thailand) Ltd.

สัญญาที่สร้างขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม)
อธิบดีกรมการค้าภายใน

บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด
Yokogawa (Thailand) Ltd.

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายโกเมศ ทองสงค์)
บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....พยาน
(นายเทพวิญญู โศตรนนท์)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการชั่งตวงวัด ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกองชั่งตวงวัด

ลงชื่อ.....พยาน
(นายสมชาย รัตนสุภา)
เลขานุการกรม