



สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลง สัญญาจ้างปรับปรุงบริเวณ ชั้น ๙ - ๑๐

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมการค้าภายใน เลขที่ ๕๖๓ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างกรมการค้าภายใน โดยนางสาวพัชรี พยัคฆ์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมการค้าภายใน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท วัตนวน เดคคอร์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ มีสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙๙/๒๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยนายวิระพล วัฒนวงศ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ที่ สจ.๕ ๐๐๒๒๑๒ ลงวันที่ ๑๔ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่คุณว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกันทำจ้างปรับปรุงบริเวณ ชั้น ๙ - ๑๐ จำนวนเงิน ๑,๔๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม” ไปแล้วนั้น ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกันทำสัญญาฉบับนี้ขึ้นเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างเดิม ดังนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลง ปรับลดปริมาณงานตามรายละเอียดการแก้ไขขอบเขตงานการจ้างปรับปรุงบริเวณ ชั้น ๙ - ๑๐ ดังนี้

งานปรับปรุงชั้น ๑๐


๑.๑ ปรับลด รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ และกรอบกระจกเดิม ห้อง ๒๑๐๐๗

๑.๒ แก้ไขความในเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ผแนวก ๒ และผแนวก ๓ หน้า ๔ ข้อ ๔.๒.๖ งานตกแต่ง ๑) งานรื้อถอนประตูกระจกเดิมและเปลี่ยนประตูใหม่เป็นประตูบานคู่ มีบานหลักลูกฟักไม้อัดและบานเล็กกรอบไม้ลูกฟักกระจกใสติดฟิล์ม วงกบไม้ย้อมสี พร้อมอุปกรณ์ Fitting, มือจับสเตนเลสผิวแฮร์ไลน์ จากเดิม “จำนวน ๓ ชุด...” เป็น จำนวน ๒ ชุด...”

๑.๓ แก้ไขความในเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ผแนวก ๒ และผแนวก ๓ หน้า ๕ ๒) ติดตั้งช่องแสงกรอบวงกบไม้จริงแทนกรอบอลูมิเนียม (เดิม) พร้อมทำสีธรรมชาติ โดยใช้กระจกเดิม จากเดิม “จำนวน ๔ ชุด (ขนาดช่องแสงเดิม กว้าง ๔ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๓ ชุด...” เป็น “จำนวน ๒ ชุด (ขนาดช่องแสงเดิม กว้าง ๔ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด...”

๑.๔ ให้ยกเลิกความในเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ผแนวก ๒ และผแนวก ๓ หน้า ๕ ข้อ ๓) และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“๓) งานหุ้มปิดราวสเตนเลสเดิมอาคาร โดยออกแบบเปลี่ยนให้เป็นพื้นไม้พาร์เก้ของประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาใช้พื้นที่ โดยใช้วัสดุเป็นโครงเหล็กหนา ไม่น้อยกว่า ๒.๓ มม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า ๑.๕ นิ้ว กรูไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า ๑๐ มม. และกรูวัสดุตกแต่งหรือทำสีที่มี Texture และเชื่อมโครงสร้างเหล็กทำม้านั่งโครงเหล็กกรูไม้อัดรองพื้นและกรูไม้ธรรมชาติพร้อมทำสี โดยทำการรับประกัน



ให้สวยงามน่าใช้ มีการนำต้นไม้และสวนมาจัดในกะบะไม้สีขาว ตกแต่งด้วยหินกรวดสีขาวและต้นไม้ประดิษฐ์ ไม่น้อยกว่า ๑ ชุด และออกแบบให้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ มีรายละเอียดดังนี้

ขนาดราวสแตนเลส ชั้น ๑๐

- ช่วงที่ ๓ ขนาดประมาณ ๔.๕ เมตร มีม้านั่ง”

๑.๕ ให้แก้ไขความในสัญญา ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน จากเดิม “ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๑,๔๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๙๒,๒๔๒.๙๙ บาท (เก้าหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบสองบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว...” เป็น “ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๑,๒๙๐,๕๒๒.๗๓ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าร้อยยี่สิบสองบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว...”

ข้อ ๒. บริเวณชั้น ๙ ปรับเพิ่มปริมาณงาน ดังนี้

- งานไฟฟ้า

๑. งานติด LED Panel Light จำนวน ๖ ชุด

๒. งานแยกวงจรไฟใหม่ เพื่อเปิดสลับ (ดวงเว้นดวง) เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า จำนวน

๑ งาน

- งานกระถางต้นไม้ประดับ

๑. แจกันดินเผาลายคลื่น ทรงถ้วย ขนาด ๔ นิ้ว ใส่ใบแดงจำลอง ขนาด ๑๐ เซนติเมตร

จำนวน ๒ อัน

๒. แจกันดินเผา ขนาด ๔ นิ้ว ลายใบไม้ใส่ต้นไม้ Peacock ประติษฐ์ ขนาด ๑๐

เซนติเมตร จำนวน ๒ อัน

๓. แจกันดินเผา ขนาด ๔ นิ้ว ลายใบไม้ใส่ต้นไม้ Peperomia ประติษฐ์ ขนาด ๑๐

เซนติเมตร จำนวน ๒ อัน

๔. แจกันดินเผา ขนาด ๕ นิ้ว ใส่ต้นไม้ซานาดูประติษฐ์ ขนาด ๑๐ เซนติเมตร จำนวน

๑ อัน

๕. แจกันดินเผา ขนาด ๔ นิ้ว ใส่ต้นไม้มอนประติษฐ์ ขนาด ๑๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ อัน

ข้อ ๓. บริเวณชั้น ๑๐ ปรับเพิ่มปริมาณงาน ดังนี้

- งานไฟฟ้า

๑. งานติด LED Panel Light จำนวน ๒ ชุด


๒. งานแยกวงจรไฟใหม่ เพื่อเปิดสลับ (ดวงเว้นดวง) เพื่อประหยัดกระแสไฟฟ้า

จำนวน ๑ งาน

- งานกระถางต้นไม้ประดับ

๑. แจกันดินเผาลายคลื่น ทรงถ้วย ขนาด ๔ นิ้ว ใส่ใบแดงจำลอง ขนาด ๑๐ เซนติเมตร

จำนวน ๒ อัน



๒. แจกกันดินเผา ขนาด ๔ นิ้ว ลายใบไม้ไล่ต้นไม้ Peacock ประติษฐาน ขนาด ๑๐ เซนติเมตร จำนวน ๒ อัน

๓. แจกกันดินเผา ขนาด ๔ นิ้ว ลายใบไม้ไล่ต้นไม้ Peperomia ประติษฐาน ขนาด ๑๐ เซนติเมตร จำนวน ๒ อัน

๔. แจกกันดินเผา ขนาด ๕ นิ้ว ไล่ต้นไม้ขนาดประติษฐาน ขนาด ๑๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ อัน

๕. แจกกันดินเผา ขนาด ๔ นิ้ว ไล่ต้นไม้ม่อนประติษฐาน ขนาด ๑๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ อัน

ข้อ ๔. ให้เอกสารแนบท้ายสัญญา จำนวน ๑๗ แผ่น และเอกสารหลักฐานของผู้รับจ้าง จำนวน ๑๙ แผ่น ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกฉบับนี้

ข้อ ๕. ข้อความในส่วนอื่น ๆ แห่งสัญญาเดิมที่มีได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยสัญญานี้ให้คงไว้ตามสัญญาเดิมทุกประการ


/สัญญานี้...



สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



ลงชื่อ.....**พัชรี พยัคฆ์**.....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวพัชรี พยัคฆ์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการค้าภายใน



ลงชื่อ.....**วิระพล วัฒนวงศ์**.....ผู้รับจ้าง
(นายวิระพล วัฒนวงศ์)
บริษัท วู้ดแมน เดคคอร์ด จำกัด

ลงชื่อ.....**ยศธเรศ ยศอาลัย**.....พยาน
(นายธเรศ ยศอาลัย)
นักวิชาการช่างตวงวัดชำนาญการ

ลงชื่อ.....**ภาวิไล คำเพ็ง**.....พยาน
(นางสาวภาวิไล คำเพ็ง)
เลขานุการกรม