



สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงจ้างปรับปรุงพื้น ระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายในห้องปฏิบัติงาน
ของกรมการค้าภายใน รายการที่ ๒ จ้างติดตั้งเครือข่าย (LAN) ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
ภายในห้องปฏิบัติงานของกรมการค้าภายใน

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมการค้าภายใน เลขที่ ๕๖๓ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างกรมการค้าภายใน โดยนางสาวพัชรี พยัคฆ์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมการค้าภายใน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนพาณิชย์ มีสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๒๓ ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยนายเทียนชัย ลายเลิศ และนางมรกต ยิบอินซอย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ ๑๐๐๔๑๒๐๐๐๙๙๘๓ ลงวันที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกันทำสัญญาสัญญาจ้างปรับปรุงพื้น ระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายในห้องปฏิบัติงานของกรมการค้าภายใน รายการที่ ๒ จ้างติดตั้งเครือข่าย (LAN) ระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายในห้องปฏิบัติงานของกรมการค้าภายใน เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๑๘,๐๐๐.- บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) สัญญาเลขที่ ๑๓๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม” ไปแล้วนั้น ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกันทำสัญญาฉบับนี้ขึ้นเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเดิม ดังนี้

ข้อ ๑. ให้แก้ไขความใน ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ๒.๒ ผนวก ๒ ขอบเขตงานจ้างปรับปรุงพื้น ระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายในห้องปฏิบัติงานของกรมการค้าภายใน รายการที่ ๒ จ้างติดตั้งเครือข่าย (LAN) ระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายในห้องปฏิบัติงานของกรมการค้าภายใน ของผู้ว่าจ้าง หน้า ๓ ข้อ ๕. ระยะเวลาดำเนินงาน และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานที่รับจ้างให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับจากวันที่ได้รับการส่งมอบพื้นที่จากผู้ว่าจ้าง”

ข้อ ๒. ให้ยกเลิกใน ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ๒.๓ ผนวก ๓ ขอบเขตงานจ้างปรับปรุงพื้น ระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายในห้องปฏิบัติงานของกรมการค้าภายใน รายการที่ ๒ จ้างติดตั้งเครือข่าย (LAN) ระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายในห้องปฏิบัติงานของกรมการค้าภายใน ของผู้รับจ้าง หน้า ๔ และให้ใช้เอกสารแนบท้ายสัญญาจำนวน ๑ หน้า แทน



ข้อ ๓. ให้แก้ไขความในสัญญา ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา หน้า ๓

จากเดิม “ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา (วันที่ ๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔)... ”


เป็น “ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา (วันที่ ๖ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕) ... ”

ข้อ ๒. ให้เอกสารแนบท้ายสัญญาจำนวน ๑ หน้า และเอกสารของผู้รับจ้าง จำนวน ๓๓ หน้า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ข้อ ๓. สัญญานี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

ข้อ ๔. ข้อความในส่วนอื่น ๆ แห่งสัญญาเดิมที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง โดยสัญญานี้ให้คงไว้ตามสัญญาเดิมทุกประการ

/สัญญานี้...



สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



พงษ์ พงษ์พงษ์

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวพัชรี พยัคฆ์วงศ์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการค้ำภายใน



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นางสาวภรณ์ทิพย์ ลิ้มเนชัยกุล)
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....พยาน

(นายธเรศ ยศอาลัย)
นักวิชาการชั่งตวงวัดชำนาญการ

๑๕

ลงชื่อ.....พยาน

(นางนริสา บรรจลกุล)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน เลขานุการกรม