



สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลง

สัญญาจ้างปรับปรุงพื้น ระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายในห้องปฏิบัติงานของกรรมการค้าภายใน รายการที่ ๑ จ้างปรับปรุงพื้นภายในอาคารกรรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรรมการค้าภายใน เลขที่ ๕๖๓ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ เดือนกันยายน ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่าง กรรมการค้าภายใน โดยนางสาวพัชรี พยัคฆ์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมการค้าภายใน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท สินสุนทร จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๖-๑๕๒ ซอยสมมิตร ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยนางอรอนงค์ วัฒนสมบัติ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๐๓๓๒๓๘๓ ลงวันที่ ๑๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกันทำสัญญาจ้างปรับปรุงพื้น ระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายในห้องปฏิบัติงานของกรรมการค้าภายใน รายการที่ ๑ จ้างปรับปรุงพื้นภายในอาคารกรรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔,๔๔๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) สัญญาเลขที่ ๑๓๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม” ไปแล้วนั้น ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกันทำสัญญาฉบับนี้ขึ้นเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเดิม ดังนี้

ข้อ ๑. ให้ยกเลิกความในสัญญา ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน วรรคแรก และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน “ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๔,๔๔๐,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๒๙๐,๔๖๗.๒๙ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทยี่สิบเก้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่าย ทั้งปวงด้วย โดยกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

“งวดที่ ๑ จ่ายค่าจ้างร้อยละ ๗๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ฯ ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร หรือร้อยละ ๗๐ ของพื้นที่ทั้งหมด และส่งมอบงานภายในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

งวดสุดท้าย จ่ายค่าจ้างร้อยละ ๓๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา และส่งมอบงานภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔”

ข้อ ๒. ให้แก้ไขความใน ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา วรรคหนึ่ง จากเดิม “ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน ๑๕๐ วัน นับจากวันที่ได้รับการส่งมอบพื้นที่จากผู้ว่าจ้าง (วันที่ ๒๙ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔)...” เป็น “ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน ๒๓๐ วันนับจากวันที่ได้รับการส่งมอบพื้นที่จากผู้ว่าจ้าง (วันที่ ๑๘ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)”



ข้อ ๓. ให้เอกสารของผู้รับจ้าง จำนวน ๑๒ หน้า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้

ข้อ ๔. สัญญานี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

ข้อ ๕. ข้อความในส่วนอื่นๆ แห่งสัญญาเดิมที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง โดยสัญญาฉบับนี้ให้คงไว้ตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



[Signature]

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวพัชรี พยัควงษ์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการค้าภายใน



ลงชื่อ *[Signature]* ผู้รับจ้าง

(นางอรอนงค์ วัฒนสมบัติ)

บริษัท สินสุนทร จำกัด

ลงชื่อ *[Signature]* พยาน

(นายชูเกียรติ สาระสุริภรณ์)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ *[Signature]* พยาน

(นางนริสา บรรจงกุล)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน เลขาธิการกรม